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Cronoprogramma per la riqualificazione e costruzione impianto di recupero rifiuti da spazzamento ed inerti in Mira (VE)

A10

Riqualificazione ed installazione impianti di trattamento rifiuti non pericolosi

Lavorazione [eg C:Dns.] 0 5 6 7 8 9 |10 (11 (12|13 |14 | 15|16 |17 |18 | 19 | 20 | 21 |22 | 23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28|29 | 30|31 |32 33
Pulizia aree interne ed esterne al capannone 28
Chiusura capannoni, verifica della copertura e dei pluviali 21
Sostituzione portoni di ingresso 14
Rifacimento impianto elettrico ed illuminazione 35 =
Pulizia e verifica condotte esistenti 14 E
Riempimento biofiltri e installazione motori 14 E
Installazione impianto trattamento acque, pompe di rilancio e sistemi di controllo 14 E
Sistemazione pavimentazione interna ed esterna e realizzazione cordolo piazzale esterno 28 E
Verifica, aggiornamento e certificazione pesa 7 §
Delimitazione viabilita interna e segnaletica stradale orizzontale e verticale 14 E
Installazione impianto di lavaggio rifiuti da spazzamento stradale e terreni 42 E
Realizzazione box interni ed esterni mediante new jersey (nessuna opera edile necessaria) 14
Awvio e Collaudo impianto 14

Legenda:

1 escavatore con ragno, 1 spazzatrice, 1 autocarro, 3 operai

1 piattaforma, 2 operai
1 carrello, 1 autocarro con gru, 4 operai
3 operai, 1 tecnico

1 autospurgo, 1 autocarro, 3 operai

1 autocarro, 1 escavatore gommato, 3 operai

1 autocarro con gru, 3 operai

1 autocarro con gru, 1 betoniera, 5 operai

1 tecnico

1 autocarro con gru, 3 operai

1 autocarro con gru, 1 piattaforma, 2 operai, 2 tecnici
1 autocarro con gru, 3 operai

3 operai, 2 tecnici
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