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Pulizia aree interne ed esterne al capannone 28

Chiusura capannoni, verifica della copertura e dei pluviali 21

Sostituzione portoni di ingresso 14

Rifacimento impianto elettrico ed illuminazione 35

Pulizia e verifica condotte esistenti 14

Riempimento biofiltri e installazione motori 14

Installazione impianto trattamento acque, pompe di rilancio e sistemi di controllo 14

Sistemazione pavimentazione interna ed esterna e realizzazione cordolo piazzale esterno 28

Verifica, aggiornamento e certificazione pesa 7

Delimitazione viabilità interna e segnaletica stradale orizzontale e verticale 14

Installazione impianto di lavaggio rifiuti da spazzamento stradale e terreni 42

Realizzazione box interni ed esterni mediante new jersey (nessuna opera edile necessaria) 14

Avvio e Collaudo impianto 14

A10Cronoprogramma per la riqualificazione e costruzione impianto di recupero rifiuti da spazzamento ed inerti in Mira (VE)

Riqualificazione ed installazione impianti di trattamento rifiuti non pericolosi
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Legenda:

1 escavatore con ragno, 1 spazzatrice, 1 autocarro, 3 operai

1 piattaforma, 2 operai

1 carrello, 1 autocarro con gru, 4 operai

3 operai, 1 tecnico

1 autospurgo, 1 autocarro, 3 operai

1 autocarro, 1 escavatore gommato, 3 operai

1 autocarro con gru, 3 operai

1 autocarro con gru, 1 betoniera, 5 operai

1 tecnico

1 autocarro con gru, 3 operai

1 autocarro con gru, 1 piattaforma, 2 operai, 2 tecnici

1 autocarro con gru, 3 operai

3 operai, 2 tecnici
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