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1 PREMESSA

La presenza di impianti sportivi nell’area metropolitana di Venezia risulta estesa sul territorio, con strutture ubicate sia
sull’area lagunare sia sulla terraferma. Nonostante I'offerta risulti essere diffusa e sostanzialmente in linea con le
necessita della cittadinanza, alcune di queste strutture presentano criticita dovute all’'eta, all’'ubicazione e
all'impostazione organizzativa dell'impianto. Oltre alla necessita di ammodernamento di tali strutture, € fondamentale
considerare bisogni aggiuntivi quali il potenziamento del patrimonio sportivo esistente, la realizzazione di aree
destinate ad attivita educative e culturali legate alla disciplina sportiva e di luoghi per |'organizzazione di grandi eventi
e concerti. A tal fine, Il Comune di Venezia ha pertanto avviato una serie di studi al fine di verificare le modalita
ottimali per il raggiungimento di questi obiettivi.

In tale contesto, il presente documento di fattibilita delle alternative progettuali (DOCFAP) é stato predisposto al fine
di agevolare I'analisi, la valutazione e la selezione delle diverse soluzioni progettuali per 'ammodernamento degli
impianti sportivi esistenti o la creazione di un polo dello sport nella Citta Metropolitana di Venezia.

Preparata in coerenza con normativa e linee guida vigenti, il DOCFAP e stato inoltre sviluppato con particolare
attenzione ai principi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che tra gli obiettivi della Missione 5
‘Inclusione e coesione’ riporta I'Investimento ‘Sport e inclusione sociale’.
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2 INQUADRAMENTO GENERALE

2.1 Inquadramento strategico del progetto

Negli ultimi anni si & consolidata la propensione alla realizzazione di diverse strutture sportive ubicate nella stessa
area, in contrapposizione alla realizzazione di impianti isolati e sparsi sul territorio. La realizzazione di tali aree
polisportive e spesso polifunzionali, € generalmente affiancata dalla realizzazione di parchi e aree verdi a servizio della
collettivita, che possano rappresentare anche aree di aggregazione e sviluppo sociale. In quest’ottica, il Comune di
Venezia, unitamente alla Citta Metropolitana, supportato dai risultati del presente documento di fattibilita delle
alternative progettuali, ha deciso di intraprendere la realizzazione di una serie di nuovi impianti ubicati in un’unica
area, in modo tale da offrire una ‘Cittadella dello Sport’ a servizio della collettivita.

L’obiettivo strategico della creazione di tale polo & riconducibile primariamente ai due seguenti ambiti:

a. La creazione di un polo che possa offrire all’intero bacino di utenza della Citta Metropolitana di Venezia un
luogo simbolo e di riferimento per assistere e praticare attivita sportive, nonché dove possano crearsi le
condizioni per formare e coltivare la cultura del benessere psico-fisico.

b. La realizzazione di un corridoio verde di collegamento tra il Flume Dese e la laguna nord, creando sia una
nuova connessione naturalistica sia un parco urbano attrezzato che possa favorire l'inclusione e
I'integrazione sociale.

2.2 Inquadramento territoriale

L'area identificata per la realizzazione dell'intervento € ubicata nell’ambito territoriale di Tessera e Ca-Noghera,
localita facenti parti della municipalita di Favaro Veneto, parte del Comune di Venezia. Delimitata principalmente a
sud dalla Strada Statale 14 ‘Triestina’, a est dal raccordo autostradale A57 congiungente I'Aeroporto ‘Marco Polo’ con
I’Autostrada A4 e a nord dal fiume Dese, ricopre un’area di circa 116 ettari, attualmente a destinazione agricola.

FIGURA 1: FOTO AREA DELL’AREA DI INTERVENTO
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La posizione geografica individuata per I'intervento, permette di utilizzare una serie di infrastrutture esistenti che
determinano un’elevata accessibilita dell’area, principalmente dovuta alla presenza dell’Aeroporto Internazionale di
Venezia. In aggiunta, & prevista la realizzazione di una bretella ferroviaria che colleghi la linea Venezia Trieste
all’aeroporto, comprensiva di una fermata denominata ‘Stazione stadio’ a servizio della ‘Cittadella dello Sport’. Tale
intervento é stato recentemente approvato dal CIPESS, con delibera datata 3 Novembre 2021.

Considerando |'elevata modalita di connessioni, |'area si presta ottimamente ad accogliere un nodo sportivo e
culturale con le caratteristiche ipotizzate, evitando cosi una realizzazione di nuove infrastrutture, parcheggi e servizi.
Inoltre, per le zone piu sensibili dal punto di vista ambientale, quali la fascia fluviale del Dese e le aree agricole
limitrofe, sono previste a progetto fasce di opere a verde e boschive, al fine di garantire un appropriato inserimento
delle opere nell’ambiente circostante.

2.3 Compatibilita con gli strumenti urbanistici

Al fine della verifica di compatibilita con gli strumenti urbanistici, si sono valutati i seguenti piani e vincoli vigenti:

Pianificazione sovraordinata

e Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
e  Piano d’Area della Laguna e dell’Area Veneziana

e Piano Territoriale di gestione Metropolitano (PGT)
Pianificazione di settore

e  Piano Direttore
e Piano di Assetto Idrogeologico
e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

e Piano di Rischio Aeroportuale
Pianificazione Urbanistica Comunale

e  PAT —Piano di Assetto del Territorio

e Piano degli Interventi
Ambiti di Urbanizzazione Consolidata

e Piano del Traffico e Piano Urbano della Mobilita Sostenibile
e  Piano di Zonizzazione Acustica

e Piano di Azione per la gestione del rumore ambientale
Vincoli

e Vincoli navigazione aerea approvati ENAC
o Area soggetta a limitazione per la realizzazione di impianti eolici

o Area soggetta a limitazione per la realizzazione di discariche o fonti attrattive fauna selvatica

o Area soggetta a limitazione per la realizzazione di manufatti riflettenti, campi fotovoltaici, ciminiere,
antenne e apparati radioelettrici irradianti

o Area vincolo relativa agli ostacoli per la navigazione aerea - superficie orizzontale interna
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e Vincolo sismico DGR n. 244 del 09/03/2021 (Zona 3)
e  Fascia di rispetto stradale
e D.lgs.42/2004 art. 142 (Beni paesaggistici - 150 mt rispetto fiumi).

CITTA DI
VENEZIA

Le verifiche condotte hanno constatato che I'area identificata per lo sviluppo della ‘Cittadella dello Sport’ risulta
pienamente compatibile con piani e vincoli vigenti. Inoltre, il masterplan di progetto e stato sviluppato tenendo in
considerazione sia la compatibilita delle aree di intervento sia le caratteristiche di quelle limitrofe, al fine di integrare

ottimamente I'intervento con i piani preparati dai vari enti.

Per un’analisi dettagliata degli strumenti urbanistici si faccia riferimento al Capitolo 3.2 Inquadramento Urbanistico

della Relazione Generale - 102-PFTE-D-002-A.
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3 IPOTESI PROGETTUALI DI MASSIMA

3.1 Individuazione delle ipotesi progettuali di massima

Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’intervento, si sono identificate una serie di ipotesi progettuali che differenziano
principalmente per il numero di impianti sportivi previsti nel piano e la loro ubicazione nell’area metropolitana,
aggregata o diffusa sul territorio. | principali fattori chiavi considerati per I'identificazione delle ipotesi sono:

e |l soddisfacimento dei bisogni della collettivita relativi alla pratica di attivita sportive e partecipazione ad
eventi.

e Disponibilita di aree e attrezzature per lo sviluppo di attivita di istruzione e ricerca.

e Capacita di creare fenomeni di inclusione sociale e miglioramento dell’occupazione.

e  Realizzazione di aree naturalistiche fruibili e capaci di estendere e valorizzare il patrimonio esistente.

e L’alternativa tra il recupero di impianti esistenti o una nuova realizzazione.

e Lalocalizzazione degli interventi e il loro impatto sul territorio.

e Le diverse modalita di trasporto e le alternative di tracciato per le infrastrutture di trasporto.

Sulla base di questi fattori chiavi, sono state individuate le seguenti quattro ipotesi progettuali ritenute realizzabili e
pertanto valutate:

Ipotesi 0 — Soluzione ‘Mantenimento stato di fatto’ o scenario base
Ipotesi 1 — Soluzione ‘Recupero esistente’

Ipotesi 2 — Soluzione ‘Frammentata’

Ipotesi 3 — Soluzione ‘Concentrata’

La descrizione delle sopra soluzioni, unitamente all’individuazione delle principali criticita e benefici & riportata nei
successivi paragrafi.

3.1.1 Ipotesi 0 — Soluzione ‘Mantenimento stato di fatto’ o scenario base

Questa ipotesi consiste nel mantenere le strutture esistenti senza effettuare alcun ammodernamento. Tuttavia tale
soluzione non risponde agli attuali bisogni della cittadinanza e mantiene tutte le criticita caratterizzanti gli impianti
sportivi attuali, tra cui le principali sono relative alla capacita:

e Stadio Penzo: impossibilita di ospitare partite di calcio in Serie A o a di incontri calcistici a livello europeo.
e  Palasport Taliercio: possibilita di ospitare partite di pallacanestro in Serie A solo in deroga, essendo la
capacita del palasport inferiore a 5.000 spettatori. Impossibilita di ospitare partite di Eurolega.

e Palasport Taliercio: impossibilita nell’ospitare tornei internazionali di tennis o pallavolo.

Oltre a questi fattori limitanti dello sviluppo economico e turistico relativo ad attivita sportive di primo livello,
rimarrebbero insolute tutte le problematiche relative ad accessibilita, sicurezza e confort delle strutture esistenti.

3.1.2 Ipotesi 1 —Soluzione ‘Recupero esistente’

La soluzione "Recupero esistente" consiste nella ristrutturazione o recupero degli impianti esistenti, in particolare del
palasport Taliercio a Venezia terraferma e dello stadio Penzo a Venezia laguna. Seppur tale soluzione presenta il
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vantaggio del riutilizzo di infrastrutture esistenti senza il consumo di suolo vergine, presenta una serie di svantaggi, tra
cui:
e || mantenimento delle criticita relativa all’ubicazione delle infrastrutture esistenti, che in alcuni casi
presentano difficile e limitata accessibilita, sia per quanto riguarda la modalita di accesso sia per la sicurezza.
e L’impossibilita di aumentare la capienza di alcuni impianti o di adattarli ai requisiti delle infrastrutture piu
moderne.
e Complessita nellammodernamento tecnologico, in alcuni casi senza poter raggiungere i requisiti energetici

ed ambientali di strutture di nuova costruzione.

3.1.3  Ipotesi 2 - Soluzione ‘Frammentata’

La soluzione "FRAMMENTATA" si basa sul principio che prevede gli impianti sportivi (stadio-arena-piscina-tennis-
istruzione, etc.) dislocati in siti separati all'interno della Citta Metropolitana. Tale soluzione ha come principale
vantaggio quello di realizzare impianti diffusi sul territorio, mentre presenta i seguenti svantaggi:

e Impossibilita di ottimizzare le funzioni comuni, quali spogliatoi, parcheggi e servizi di ristorazione,
aumentando cosi I'impatto ambientale rispetto alla realizzazione ‘concentrata’ di tali opere.

e Un maggior costo di gestione degli impianti e una riduzione nell’efficienza energetica.

e Una minore offerta di mezzi di trasporto per il raggiungimento della singola infrastruttura.

e Offerta temporale limitata, contro un polo dello sport capace di offrire servizi 7 giorni su 7.

3.1.4 Ipotesi 3 —Soluzione ‘Concentrata’

La soluzione "CONCENTRATA" prevede che gli impianti sportivi siano realizzati in un’unica cittadella organizzata,
perfettamente accessibile ed armonizzata nell'ambiente (bosco) a servizio e dell'intera area Metropolitana.

Nonostante tale soluzione preveda il consumo di suolo attualmente agricolo, presenta una serie di vantaggi,
soprattutto se paragonata all’lpotesi 0 — Soluzione ‘Recupero esistente’:

e Concentra diverse funzioni in un unico polo altamente riconoscibile a livello regionale e nazionale, capace di
diventare un punto di riferimento per eventi e per I'esercizio di attivita sportive a livello amatoriale e
agonistico.

e  Propone nuove infrastrutture sportive e per eventi all'insegna dei pil attuali criteri di sicurezza, efficienza,
coinvolgimento sociale e sostenibilita.

e Seguendo un processo di aggregazione, consente la massima razionalizzazione dei sistemi infrastrutturali,

anche tramite I'utilizzo di infrastrutture esistenti.
3.2 Parametri e pesi di valutazione delle ipotesi progettuali di massima

3.2.1 Identificazione dei parametri di valutazione

Le quattro ipotesi identificate sono state valutate sulla base di quindici parametri, principalmente identificati tra i
requisiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o derivanti dai principi della presente normativa ambientale, quali
i Criteri Ambientali Minimi. Si sono infine considerate le necessita della collettivita individuate dal Comune di Veneazia,
basate sia sui bisogni attuali della cittadinanza sia su obiettivi di lungo periodo.

Per la valutazione del singolo parametro si sono applicati due possibili criteri:
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e (Criterio di valutazione proporzionale: consistente nell’assegnare un valore compreso tra 0 e 1 e
proporzionale al soddisfacimento del parametro. Questa valutazione & stata privilegiata e applicata in tutti i
casi in cui fosse possibile una comparazione numerica del parametro e lo stesso si prestasse ad una
valutazione ‘a forbice’ (ad esempio nel caso delle superfici adibite a verde pubblico)

e (Criterio di valutazione assoluta: consistente nell’assegnare un valore prossimo a 1 se soddisfacente il
parametro in oggetto, e prossimo a 0 in caso contrario. Questa valutazione e stata utilizzata laddove laddove
il parametro fosse di complessa valutazione numerica e piu generalmente dove si prestasse meglio ad una
valutazione ‘a estremi’: ampiamente verificato o disatteso (ad esempio nel caso della coerenza con gli

strumenti urbanistici)

3.2.2 Assegnazione dei pesi

Al fine di tenere conto dell'importanza del singolo parametro relativamente agli altri, ad ogni parametro & stato
assegnato un peso.

La valutazione del peso e stata effettuata sulla base dei principi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
privilegiando pertanto le tematiche di sostenibilita e inclusione sociale, cosi come I'impatto a lungo termine su
ambiente e societa. A titolo di esempio, al parametro ‘Impatto del cantiere’ & stato assegnato un peso limitato, in
quanto trattasi di un effetto a breve termine e solo parzialmente rilevante per gli obiettivi del PNRR. Viceversa, il
parametro ‘Sostenibilita trasportistica’ risulta chiave ai fine del piano, e determina benefici a lungo termine, pertanto
vi & stato assegnato un peso pilu che doppio.

FIGURA 2 — TABELLA DI RIASSUNTO DI PARAMETRI E PESI PER LA VALUTAZIONE DELLE IPOTESI PROGETTUALI DI MASSIMA

N° Parametro Descrizione Valutazione Peso

Proporzionale sulla base

Sostenibilita Garantire il minore impatto sulla . R
1 . .. s P dell'impatto sulla mobilita 10
trasportistica viabilita esistente
attuale
cos g Presenza di pil modalita Proporzionale sulla base
Intermodalita dei L . . -
2 . trasportistiche. Aspetti legati alla delle modalita 5
trasporti . . . -
logistica trasportistiche disponibili
1:in caso di un ridotto
Prevedere una accessibilita impatto
3 Impatto del cantiere | ottimale al sito durante i lavori e ) - 3
limitare 'impatto sulla cittadinanza |0: in caso diimpatto
elevato

1: in caso di percorsi e

impianti ottimali
4 Sicurezza Percorsi dedicati, mezzi di soccorso. 5
0: in caso di percorsi e

impianti non idonei
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N° Parametro Descrizione Valutazione Peso
Concentrare piu attivita possibili 1: in caso di concentrazione
nell’area, funzione di Hub sportivo | della attivita
5 Concentrazione delle | . o g|i permette di diventare una . di 5
attivita eccellenza in ambito nazionale. 0: in caso di
frammentazione della
Aggregare piu servizi possibili attivita
1:in caso di ampie aree
pubbliche
Presenza di aree a Presenza di aree utilizzabili a fini di ) o
6 | servizio della istruzione, ricerca e di aggregazione | 0t in caso diridotte aree 5
collettivita sociale. pubbliche e forte presenza
di edifici commerciali e/o
recettivi
Considerazioni sulle o . Proporzionale sulla base
7 R Riduzione delle aree di sosta P .. 4
aree di sosta delle superfici
. . Presenza del parco pubblico a Proporzionale sulla base
Rivoluzione verde e . . . . .
8 .. . servizio della cittadinanza sempre delle superfici destinate ad 10
transizione ecologica . L .
disponibile aree verdi
9 Movimenti Ridurre il pit possibile i movimenti | Proporzionale sulla base a
terra/materie e concentrali all'interno dell’area del numero di stand
. . Proporzionale sulla base
10 | Consumo disuolo Area occupata dall’intervento P . 5
delle superfici
Previsione e coerenza . . . . ;
. . Soluzione diffusa con valutazione 1:in caso di coerenza
11 | con gli strumenti £ | fiche mini 3
urbanistici da fare altre 3 modifiche minime 0: nel caso contrario
Prevedere accessibilita a disabili e
. ossibilita di praticare tutti gli .
Impatto sociale P P . & Proporzionale sulla base
. . sport, anche quelli “minori. S
tramite innovazione, . . . della multidisciplinarieta e
12 . . Presenza di area didattica per lo s L 12
Istruzione, Ricerca e s s s . .| accessibilita delle funzioni
. sport. Possibilita di inserire aspetti
Inclusione . . offerte.
innovativi nel progetto e nuove
tecnologie
13 Impatto economico Ottimizzazione delle risorse Proporzionale sulla base 8
costruzione economiche disponibili del costo.
Migliorare e ridurre impatto
economico della gestione
14 Impatto economico Proposta prevedere tutto nuovo ed Proporzionale sulla base 8
gestione aggregato con vantaggi del costo.
sull’organizzazione e gestione della
manutenzione
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N° Parametro Descrizione Valutazione Peso
) ) ) ) 1:in caso di previsioni di
15 | Occupazione Crea2|_one di occupazione sia n.eIIa elevata occupazione 10
fase di costruzione che di gestione
0: nel caso contrario

Una volta stabiliti i parametri per la valutazione delle ipotesi e i relativi pesi si & proceduto con la valutazione delle
quattro ipotesi e identificazione della scelta progettuale ottimale.

3.3 Valutazione e scelta progettuale per ipotesi di massima

La valutazione delle quattro ipotesi di massima & stata svolta attraverso due processi. |l primo & consistito in una
valutazione qualitativa dei parametrici, identificando per ogni parametro benefici e criticita della soluzione in esame. Il
secondo processo ha invece portato ad una valutazione quantitativa dei parametri, attribuendo un punteggio a
ciascuno di essi, in maniera proporzionale o assoluta.

La valutazione qualitativa e riportata nelle schede presenti all’allegato 6.1 ‘Schede di valutazione qualitativa delle
ipotesi di massima’, mentre per la valutazione quantitativa € riassunta nella seguente tabella:

Pag. 9

FIGURA 3 — TABELLA DI RIASSUNTO DEI PUNTEGGI PER LE IPOTESI DI MASSIMA




.2 Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2 %;?EEAZIEAE
’,F.._. 103 BOSCO DELLO SPORT
ol OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO

Citta metropolitana

di Venezia I03-PFTE-D-014-A°  DOCUMENTO DI FATTIBILITA” DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI PARAMETRI

Ipotesi 0 - Ipotesi 2

< g Ipotesi 1 i

Parametro / Ipotesi | Peso | Mant ostato| " Soluzione
o esistente

Ipotesi 3
Soluzione

di fatto i 'F tata’ 'Concentrata’
Sostenibilita U
1 = 10 2.5 I 25 I 2.5
trasportistica
Intermodalita dei
2 . 5 13 13 13
trasporti
3 Impatto del cantiere| 3 . 3.0 I 038 I 0.8
4 Sicurezza 5 H 13 | 13 I 2
Concentrazione della [l |:| ”
5 e 5 0.5 0.5 0.5
attivita
Presenza di aree a
6 servizio della 5 1.0 1.5 2|5
collettivita
Considerazioni sulle [I D
7 v 4 0.4 1.0 l 2!0
aree di sosta
Rivoluzione verde e
8 ot : 10 1.0 25 2.5
transizione ecologica
o | e | ]
terra/Materie 3 g s ‘
10 Consumo di suclo 8 i 8.0 | t 8.0 |i 6.0 |
Previsione e
11 coerenza con gli 3 3.0 23 0.8
strumenti urbanistici
Impatto sociale
tramite i fone,
12 rami ‘e mnm.lazmne 1 179 Sig o
Istruzione, Ricerca e
Inclusione
Impatto economico ]
13 z 8 8.0 6.0 40
costruzione
44 | 'matto economica | D 5% [ 40 l o | |
gestione
15 Occupazione 10 D 2.5 [] 25 [ SIO
Ip.ote5| 0 Ipotesi 1 Ipote.5| 2 Ipote.5| 3
Mant ostato| SELIStE Soluzione Soluzione
100| di fatto & 'F tata’ 'Concentrata’
I PUNTEGGIO I 27 28 33 63

4 ALTERNATIVE PROGETTUALI DI DETTAGLIO

4.1 Individuazione delle alternative progettuali di dettaglio

Sulla base dell’analisi e dei risultati delle ipotesi progettuali di massima, si & deciso di sviluppare ulteriormente la
soluzione ‘Concentrata’, che meglio soddisfa sia i requisiti del PNRR sia i bisogni del Comune di Venezia e piu in
generale dell’area metropolitana. In tale contesto si sono individuate tre alternative differenti, due delle quali
rappresentano iniziative pubbliche e private presentate in precedenza.

Alternativa 1 — Area multiservizi Stadio FC Venezia

Pag. 10




.2 Piano Integrato Metropolitano - Ex Art. 21 D.L. 152/21 - PNRR M5C2 Intervento 2.2 %%Hﬁza[
85 103 BOSCO DELLO SPORT
e OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO

Citta metropolitana

di Venezia I03-PFTE-D-014-A°  DOCUMENTO DI FATTIBILITA” DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Alternativa 2 — Area multiservizi Casind di Venezia
Alternativa 3 — Area polisportiva e polifunzionale ‘Bosco dello Sport’

Una descrizione delle tre alternative e fornita nei prossimi paragrafi.

41.1 Alternativa 1 — Area multiservizi Stadio FC Venezia

Progetto di iniziativa privata della societa Venezia FC S.r.I. che prevede la realizzazione dello stadio per il calcio,
integrato con una rilevante funzione commerciale e un hotel, che garantiscono la sostenibilita economica
dell’intervento.

4.1.2 Alternativa 2 — Area multiservizi Casino di Venezia

Progetto del Casino di Venezia che prevede la realizzazione di un’area multifunzioni composta principalmente sotto
aree:

e Area ‘Citta dello Sport’, con stadio calcistico, terreno di gioco/allenamento, centro sportivo e clinica dello
sport.
e Area ‘Forum’, con Casino, hotel, centro direzionale e citta del gusto.

e Area ‘Expo’ con piazza delle esposizioni e centro congressi.
4.1.3  Alternativa 3 — Area polisportiva e polifunzionale ‘Bosco dello Sport’

Progetto “Bosco dello Sport” che prevede la realizzazione di un’area boscata e a verde, dello stadio per il calcio, di un
palazzetto dello sport e di una piscina coperta olimpionica, piu aree dedicate alla pratica di altri sport e un centro di
istruzione e ricerca.

Per quanto riguarda la capienza delle infrastrutture, questa soluzione si caratterizza per i seguenti valori:

e Stadio calcistico/arena per 16.000 spettatori, requisito minimo FIGC per ospitare partite di serie A. Tale
capacita soddisfa inoltre i requisiti UEFA per partite di Europa League o Champions League. In aggiunta, tale
numero considera sia il bacino di utenza del Venezia F.C. sia I'atteso aumento di spettatori dovuto alla
maggiore facilita di raggiungimento dello stadio e presenza di servizi in loco.

e  Palasport per 10.000 spettatori, capacita idonea ad ospitare partite di pallavolo di serie A, competizioni
europee, partite di basket del campionato italiano e requisito minimo FIBA per incontri internazionali di
basket nelle fasi finali. Tale capacita permetterebbe inoltre di utilizzare I'infrastruttura per concerti, eventi e

spettacoli con artisti di prima fascia.
4.2 Parametri e pesi di valutazione delle alternative progettuali di dettaglio

4.2.1 Identificazione dei parametri di valutazione

| parametri per la valutazione delle alternative progettuali di dettaglio sono stati selezionati tra i parametri identificati
per la stima delle ipotesi di massima, al fine di mantenere omogeneita tra le due fasi di valutazione. L’approccio
utilizzato e consistito principalmente in:

o Identificare i parametri chiave per la valutazione delle alternative progettuali di dettaglio, rimuovendo i

parametri per i quali la valutazione sarebbe risultata in un valore comune a tutte le ipotesi. Ad esempio, si &
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deciso di rimuovere il parametro ‘Sicurezza’, in quanto tutte le alternative sono nuovi interventi nei quali &
possibile ottenere un livello di sicurezza ottimale e analogo. Analogamente risultava il parametro
‘Intermodalita dei trasporti’ & stato rimosso, in quanto tutte e tre le alternative presentato la stessa offerta di

sistemi di trasporto.

e Rispetto alle ipotesi di massima, incrementare il livello di valutazione qualitativa e quantitativa al fine di
determinare con un maggiore livello di dettaglio la soluzione ottimale. Questo & stato possibile tramite una
comparazione di dettaglio delle tre alternative, principalmente basata sull’analisi numerica delle superfici

rappresentanti le diverse destinazione d’uso dell’intervento.

Come per le ipotesi di massima, la valutazione dei parametri e stata effettuata considerando due criteri di valutazione,
criterio di valutazione proporzionale e assoluta.

4.2.2 Identificazione dei pesi di valutazione

Anche ai parametri per la valutazione delle alternative progettuali di dettaglio e stato assegnato un peso. Per un
principio di omogeneita, il rapporto dei pesi assegnati & rimasto invariato tra la fase di valutazione delle ipotesi e
quella di valutazione delle alternative. In tal modo, la ripartizione dei pesi continua ad incontrare le finalita del PNRR,
assegnando un peso maggiore ai parametri che piu si allineano agli obiettivi del piano, quali sostenibilita e inclusione

sociale.
TABELLA 2 — TABELLA DI RIASSUNTO DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DI DETTAGLIO
N° Parametro Descrizione Valutazione Peso
. . Proporzionale sulla base delle
1 Consumo di suolo Area occupata dall’intervento P - 14
superfici
. . Presenza del parco pubblico .
Rivoluzione verde e . P . p. Proporzionale sulla base delle
2 .. . a servizio della cittadinanza _ . . 28
transizione ecologica . o superfici destinate ad aree verdi
sempre disponibile
1:in caso di ampie aree
Presenza di aree a Presenza di aree utilizzabilia | Pubbliche
3 servizio della fini di |str.u2|one, rlcerca edi 0:in caso di ridotte aree 14
collettivita aggregazione sociale. pubbliche e forte presenza di
edifici commerciali e/o recettivi
Prevedere accessibilita a
disabili e possibilita di
Impatto sociale praticare tutti gli sport, Proporzionale sulla base della
4 tramite innovazione, anche quelli “minori. multidisciplinarieta e a4
Istruzione, ricerca e Presenza di area didattica per | accessibilita delle funzioni
Inclusione lo sport. Possibilita di offerte.
inserire aspetti innovativi nel
progetto e nuove tecnologie
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Per quanto riguarda il costo delle diverse alternative, questo & stato analizzato e si & deciso di non utilizzarlo come
parametro per la valutazione delle ipotesi. | motivi di tale scelta sono principalmente i seguenti:

e Le tre alternative, seppur parzialmente diverse nel contenuto, sono caratterizzate da un range di costo
similare, che avrebbe determinato un punteggio pressoché simile per le tre soluzioni.
e Si e preferito privilegiare parametri che valutino gli obiettivi di sostenibilita ambientale e impatto sociale,

svincolandoli dal costo dell’intervento e valutando pertanto il reale beneficio per la collettivita.

Inoltre, seppur soluzioni con un maggior numero di funzioni pubbliche possano risultare piu onerose per
I’Amministrazione, queste risultano essere anche quelle a maggior beneficio per la collettivita, contrapponendosi ad
alternative con un intervento privato piu cospicuo ma rientrate in una logica pilu speculativa.

Per approfondimenti circa la fattibilita economica dell’'intervento si faccia riferimento alla Relazione Generale 102-PFTE-

D-002-A, capitolo 7 ‘Aspetti Economici e Finanziari’.

4.3 Valutazione e scelta progettuale per alternative di dettaglio

Una volta stabiliti parametri e pesi per la valutazione delle alternative di dettaglio, si &€ condotta una stima qualitativa
di ogni parametro in relazione alle diverse alternative, e successivamente assegnato un valore numerico, anche
tramite il confronto degli indici chiave riportati nella seguente tabella:

FIGURA 4 — TABELLA DI RIASSUNTO DELLE TRE ALTERNATIVE DI DETTAGLIO

Alternativa 1 - Area Alternativa 2 - Area Alternativa 3 - Area
multiservizi Stadio FC multiservizi Casino di polisportiva e polifunzionale
Venezia Venezia 'Bosco dello Sport'
Estensione [m’] 491.810 695.400 1.220.000
Sup. Pavimentata [mz] 187.157 223.400 152.780
Sup. Aree verdi [mz] 114.922 230.600 731.400
Viabilita [m?] 88.519 86.400 87.000
Aree di sosta [mZ] 101.212 150.000 129.594

Il risultato del processo di valutazione € invece riportato nella tabella seguente.

FIGURA 5 — TABELLA DI RIASSUNTO DEI PUNTEGGI PER LE ALTERNATIVE DI DETTAGLIO
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VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI PARAMETRI

Alternativa 3 - Area
polisportiva e
polifunzionale 'Bosco

Alternativa 1 - Area | Alternativa 2 - Area
Parametro / Ipotesi | Peso | multiservizi Stadio FC | multiservizi Casiné di

Venezia Venezia
dello Sport’
1 Consumo di suolo
2 Rivoluzione verde e
transizione ecologica
Presenza di aree a
3 servizio della
collettivita
Impatto sociale
4 tramite innovazione,
Istruzione, Ricerca e
Inclusione
Alternativa 3 - Area
Alternativa 1 - Area | Alternativa 2 - Area dliciorttias
100 | multiservizi Stadio FC | multiservizi Casino di perap i
Venesia Venesia polifunzionale 'Bosco
dello Sport’
PUNTEGGIO 18 34 63
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5 CONCLUSIONI

Il presente documento, redatto secondo i principi del e le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha
permesso di valutare la fattibilita delle diverse ipotesi e alternative progettuali identificate per il soddisfacimento dei
bisogni della cittadinanza relativi a pratica dell’attivita sportiva, partecipazioni a manifestazioni sportive e culturali,
istruzione, innovazione e ricerca.

Tramite I'analisi di fattibilita svolta, si € confrontata sia I'ubicazione territoriale di impianti e servizi atti a soddisfare tali
bisogni, sia il numero e le componenti di tale offerta. Il risultato ha individuato nella realizzazione del ‘Bosco dello
Sport’ la soluzione ottimale sotto il maggior numero di fattori, tra i quali si sottolineano:

e Utilizzo delle risorse economiche disponibili e ottimizzazione delle stesse sia in fase di costruzione che di
gestione.

e  Ottimizzazione delle infrastrutture esistenti sul territorio e implementazione delle stesse.

e  Creazione di un polo multi sportivo, multi servizi e multi funzioni a servizio dell’intera area metropolitana di
Venezia, capace di creare un punto di riferimento per la pratica di attivita sportive e la cultura sportiva.

e Un incremento dell’occupazione, con capacita di attrazione di giovani talenti, sia nelle pratiche sportive sia
nelle attivita di ricerca e istruzione, con benefici anche sul ripopolamento delle aree limitrofe e
abbassamento dell’eta media.

e  Realizzazione di un’area boschiva e a parco fruibile su vasta scala, garantendo sia un servizio alla cittadinanza

sia un ottimale inserimento ambientale dell’intervento nel territorio.
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6 ALLEGATI

6.1 Schede di valutazione qualitativa delle ipotesi di massima
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SCHEDE DI VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE IPOTESI DI MASSIMA

SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: Ipotesi 0 — Soluzione ‘Mantenimento stato di fatto’ o scenario base
Parametro Descrizione Valutazione
s . Garantire il minore impatto sulla viabilita La soluzione del mantenimento dello stato di fatto non apporta alcun miglioramento
1 Sostenibilita trasportistica . . R . e
esistente e risolvere criticita presenti. alla viabilita esistente.
Questa opzione mantiene le modalita di trasporto attuali, senza fornire ulteriori
sx g . | Presenza di pil modalita trasportistiche. alternative a quelle esistenti. Le principali limitazioni di accesso per gli impianti
2 Intermodalita dei trasporti . p L P . . 4 . . P P L p g P
Aspetti legati alla logistica esistenti sono relative allo stadio Penzo, raggiungibile solo tramite via acqua
(vaporetto, Taxi e motonave) o percorsi pedonali.
. Prevedere una accessibilita ottimale al sito | Mantenendo lo stato di fatto non sono previste lavorazioni e pertanto I'impatto dei
3 Impatto del cantiere . . Lo
durante i lavori cantieri sara nullo.
Anche dal punto di vista della sicurezza, con la soluzione ‘Mantenimento stato di
fatto’ non sono previsti miglioramento alle criticita esistenti, riassumibili in;
4 Sicurezza Percorsi dedicati, mezzi di soccorso. e Stadio Penzo: la posizione dello stadio rende difficili le operazioni di
sicurezza durante le fasi pre e post partita.
e Stadio Penzo: i mezzi di soccorso possono accedere solo via mare.
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Concentrare piu attivita possibili nell’area,
Concentrazione della flfnzione di Hub sportivo .che gli permette di | Gli impianti esistenti danno la possibilita di assistere a manifestazioni sportive ma
5 o diventare una eccellenza in ambito con limitata possibilita di praticare sport o di usufruire di altri servizi. Mantenere lo
attivita nazionale_ . . . . . .
stato di fatto mantiene inalterate queste limitazioni.
Aggregare piu servizi possibili.
6 Presenza di aree a servizio | Presenza di aree utilizzabili a fini di Gli impianti attuali hanno come destinazione d’uso esclusivamente assistere a
della collettivita istruzione, ricerca e di aggregazione sociale. | manifestazioni sportive o praticare sport, senza altre finalita.
Considerazioni sulle aree| . . . . . .
7 di sosta Riduzione delle aree di sosta Le aree di sosta attuali verranno mantenute senza alcuna modifica.
. . Dal punto di vista della rivoluzione verde, mantenendo lo stato attuale non verranno
. . Presenza del parco pubblico a servizio della . , . .. s . .
Rivoluzione verde e . . . L s realizzate né nuove aree verdi a servizio della collettivita ne sara prevista la
8 .. . cittadinanza sempre disponibile. Edifici ad . . . . . L ) e - .
transizione ecologica . . valorizzazione di aree esistenti. Anche dal punto di vista dell’efficienza energetica
alta efficienza energetica. e . -
degli edifici non vi sara alcun miglioramento.
. . . Ridurre il pit possibile i movimenti e . . . - . .
9 Movimenti terra/materie . , In assenza di lavorazioni i movimenti di terra e materie saranno nulli.
concentrali all'interno dell’area
10 Consumo di suolo Area occupata dall’intervento Mantenendo lo stato di fatto il consumo di suolo risulta essere nullo.
Previsione e coerenza con | Soluzione diffusa con valutazione da fare . . . . . s
11 . . e o . La soluzione risulta pienamente coerente con gli strumenti urbanistici.
gli strumenti urbanistici altre 3 modifiche minime
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L'area prevede accessibilita a disabili e

Impatto sociale tramite possibilita di praticare tutti gli sport, anche | GJi impianti attuali permettono la pratica di un numero limitato di attivita sportive.
12 innovazione, Istruzione, quelli “minori. Presenza di area didattica per
Ricerca e Inclusione lo sport. Possibilita di inserire aspetti Attualmente negli impianti esistenti non sono presenti aree didattiche.

innovativi nel progetto e nuove tecnologie

Impatto economico Ottimizzazione delle risorse economiche . . . . , e . .
13 . . . Nella soluzione ‘Mantenimento stato di fatto’ non sono previsti investimenti.
costruzione disponibili
Migliorare e ridurre impatto economico
della gestione
Impatto economico
14 . L’attuale gestione degli impianti rimane invariata.
gestione Proposta prevedere tutto nuovo ed g gl imp
aggregato con vantaggi sull’organizzazione e
gestione della manutenzione
. Creazione di occupazione sia nella fase di s . .. . L
15 Occupazione | posti di lavoro esistenti rimarranno invariati.

costruzione che di gestione

SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: Ipotesi 1- Soluzione ‘Recupero esistente’
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Parametro Descrizione Valutazione
Sy L. Garantire il minore impatto sulla viabilita . ey o .
1 Sostenibilita trasportistica . . p s . La soluzione preserva la viabilita esistente, senza tuttavia migliorare lo stato di fatto.
esistente e risolvere criticita presenti.
Questa opzione mantiene le modalita di trasporto attuali, senza fornire ulteriori
sx g . | Presenza di pil modalita trasportistiche. alternative a quelle esistenti. Le principali limitazioni di accesso per gli impianti
2 Intermodalita dei trasporti . p L P . . 4 . ] P P L p g P
Aspetti legati alla logistica esistenti sono relative allo stadio Penzo, raggiungibile solo tramite via acqua
(vaporetto, Taxi e motonave) o percorsi pedonali.
. Prevedere una accessibilita ottimale al sito | Le aree di cantiere sono limitate alle localita in cui sorgono gli impianti esistenti. Si
3 Impatto del cantiere . . . , . .
durante i lavori rileva I'accesso solo via mare per lo stadio Penzo.
Modifiche ridotte potranno essere apportate al fine di migliorare la sicurezza
4 Sicurezza Percorsi dedicati, mezzi di soccorso. esistente, questo principalmente per carenza di spazio o vincoli dati dalla

configurazione delle strutture esistenti.

Concentrazione della

Concentrare piu attivita possibili nell’area,
funzione di Hub sportivo che gli permette di
diventare una eccellenza in ambito

Gli impianti esistenti danno la possibilita di assistere a manifestazioni sportive ma
con limitata possibilita di praticare sport o di usufruire di altri servizi. La scarsita di

della collettivita

istruzione, ricerca e di aggregazione sociale.

attivita nazionale. aree limitrofe per I'espansione degli impianti esistenti rende di difficile attuazione
I'incremento del numero di sport praticabili.
Aggregare piu servizi possibili.
6 Presenza di aree a servizio | Presenza di aree utilizzabili a fini di Analogamente al Parametro 5, il principale vincolo per la creazione di nuovi spazi

fruibili dalla collettivita & la mancanza di aree limitrofe gli impianti.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE IPOTESI DI MASSIMA

Considerazioni sulle aree | _. . . . . . . .
7 di sosta Riduzione delle aree di sosta Si prevede di mantenere le aree di sosta esistenti.
Stadio Penzo e palasport Tagliercio beneficerebbero di una riqualificazione di
Rivoluzione verde e Presenza del parco pubblico a servizio della | strutture ed impianti al fine di migliorarne le prestazioni energetiche. Sarebbe
8 . . cittadinanza sempre disponibile. Edifici ad tuttavia impossibile raggiungere la stessa efficienza raggiungibile con nuovi impianti.
transizione ecologica . . . . . T . . Sy
alta efficienza energetica. La creazione di aree verdi a servizio della collettivita e limitata dalla disponibilita di
spazi.
. . . Ridurre il pit possibile i movimenti e . L . L . .
9 Movimenti terra/materie e , In assenza di lavorazioni i movimenti di terra e materie saranno nulli.
concentrali all'interno dell’area
10 Consumo di suolo Area occupata dall’intervento Mantenendo lo stato di fatto il consumo di suolo risulta essere nullo.
Previsione e coerenza con | Soluzione diffusa con valutazione da fare . . . . s
11 . . e e . La soluzione risulta coerente con gli strumenti urbanistici.
gli strumenti urbanistici altre 3 modifiche minime
L'area prevede accessibilita a disabili e Gli impianti attuali permettono la pratica di un numero limitato di attivita sportive.
Impatto sociale tramite possibilita di praticare tutti gli sport, anche
12 innovazione, Istruzione, quelli “minori. Presenza di area didattica per | Attualmente negli impianti esistenti non sono presenti aree didattiche. Entrambe le
Ricerca e Inclusione lo sport. Possibilita di inserire aspetti tematiche sarebbero di difficile implementazione per la scarsita di aree limitrofe
innovativi nel progetto e nuove tecnologie | disponibili.
. - . . . Si prevede di utilizzare le risorse economiche disponibili principalmente per
Impatto economico Ottimizzazione delle risorse economiche e L . .
13 . . . ammodernamento degli impianti dal punto di vista funzionale ed energetico e
costruzione disponibili . .
incremento della sicurezza.
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Migliorare e ridurre impatto economico
della gestione
Impatto economico % | . desli impianti ri . .
14 gestione Proposta prevedere tutto nuovo ed attuale gestione degli impianti rimane invariata.
aggregato con vantaggi sull’organizzazione e
gestione della manutenzione
15 Occupazione Creazio'ne di occupazio.ne sia nella fase di Si prevede un aumento dell’occupazione relativo esclusivamente al periodo di
P costruzione che di gestione ammodernamento degli impianti, senza creazione di posti di lavoro permanenti.

SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: Ipotesi 2— Soluzione ‘Frammentata’
Parametro Descrizione Valutazione
La frammentazione degli impianti sul territorio richiederebbe la creazione di nuove
o erees . Garantire il minore impatto sulla viabilita infrastrutture per il raggiungimento del singolo impianto, riducendo cosi le
1 Sostenibilita trasportistica . . p R . . . 'p EEIUNg .. g L. P . .
esistente e risolvere criticita presenti. ottimizzazioni date dal concentrare gli impianti in un’unica area e utilizzare la stessa
infrastruttura.
Anche per I'intermodalita dei trasporti, risulterebbe piu complesso fornire diverse
cs g . | Presenza di pil modalita trasportistiche. modalita di trasporto ad impianti dispersi sul territorio, i quali necessiterebbero di
2 Intermodalita dei trasporti . . . . . . . . . . L
Aspetti legati alla logistica investimenti multipli per fornire diversi sistemi di trasporto. Verrebbe meno anche
I'efficienza legata ad aspetti logistici quali rifornimenti vari.
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s . Vista la realizzazione di diversi impianti sul territorio, I'impatto dei cantieri sara
. Prevedere una accessibilita ottimale al sito . . . e . . -
3 Impatto del cantiere . . multiplo, e dipendendo dalle zone identificate, potra avere ripercussioni anche su
durante i lavori . - . e
aree residenziali o ad elevata intensita viabilistica.
Nuove infrastrutture sportive permetterebbero di pianificare e applicare moderne
. . . - modalita di sicurezza. Tuttavia, durante lo svolgimento di manifestazioni in
4 Sicurezza Percorsi dedicati, mezzi di soccorso.

contemporanea, impianti sparsi sul territorio richiederebbero un numero di risorse
piu elevato.

Concentrazione della

Concentrare piu attivita possibili nell’area,
funzione di Hub sportivo che gli permette di
diventare una eccellenza in ambito

di sosta

5 s X La concentrazione di attivita non ¢ fattibile in questa soluzione.
attivita nazionale.
Aggregare piu servizi possibili.
Seppur un’area potrebbe essere dedicata a queste finalita, sarebbe vicina solo a una
6 Presenza di aree a servizio | Presenza di aree utilizzabili a fini di parte degli impianti, creando di fatto una discontinuita tra istruzione, ricerca e la
della collettivita istruzione, ricerca e di aggregazione sociale. | pratica di attivita sportive, riducendo le possibilita di aggregazione sociale e il volano
rappresentato da strutture e servizi concentrati in un’unica zona.
. I Le aree di sosta attuali verranno incrementate. Ogni nuovo impianto avra bisogno di
Considerazioni sulle aree| . . . . . . S RN
7 Riduzione delle aree di sosta una nuova infrastruttura di sosta, rendendo pertanto impossibili ottimizzazioni di

utilizzo.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE IPOTESI DI MASSIMA

I nuovi edifici potranno essere costruiti secondo le pilt moderne tecnologie,
. . garantendo alti livelli di efficienza energetica. La creazione di aree verdi sara
. . Presenza del parco pubblico a servizio della L . . . . .
Rivoluzione verde e . . . L e possibile, seppur non ottimale, in quanto frammentate nelle vicinanze dei singoli
8 .. . cittadinanza sempre disponibile. Edifici ad VR . .
transizione ecologica . . impianti. Un’unica area verde potrebbe essere valutata come alternativa, tuttavia
alta efficienza energetica. L . s . ). —
limiterebbe la pratica delle attivita sportive all’interno dell'impianto e non creerebbe
alcun servizio per la collettivita nei pressi dello stesso.
. N S . . I movimenti terra e materie saranno proporzionali al numero di impianti e alle loro
. . . Ridurre il pit possibile i movimenti e . . L . N . .
9 Movimenti terra/materie e K dimensioni, tuttavia, vista la frammentazione sul territorio, sara complesso limitare
concentrali all'interno dell’area o . . . o
ed ottimizzare tali movimenti sul territorio.
Il consumo di suolo di impianti distribuiti risulta maggiore se paragonato alla
10 Consumo di suolo Area occupata dall’intervento soluzione concentrata, dovendo fornire una serie di aree non ottimizzabili (parcheggi,
aree per mezzi di soccorso, aree infrastrutture di accesso, aree servizi, etc.)
La soluzione potrebbe non essere pienamente compatibile con gli strumenti
11 Previsione e coerenza con | Soluzione diffusa con valutazione da fare urbanistici nel caso di un numero insufficiente di aree previste a tale finalita nei piani
gli strumenti urbanistici altre 3 modifiche minime urbanistici vigenti. Questo potrebbe generare tempistiche estese per la realizzazione
degli interventi.
L'area prevede accessibilita a disabili e S . . - A . .
. . . p . . . | nuovi impianti garantirebbero la pratica di diverse attivita sportive. Dal punto di
Impatto sociale tramite possibilita di praticare tutti gli sport, anche . . . . o - .
. . . e . . . vista logistico, la dispersione sul territorio renderebbe piu complesse le attivita di
12 innovazione, Istruzione, quelli “minori. Presenza di area didattica per | . . . . L . .
. . G . . istruzione e ricerca, non essendo economicamente sostenibile realizzare centri
ricerca e Inclusione lo sport. Possibilita di inserire aspetti L .. . L
. . . dedicati nelle vicinanze di ogni impianto.
innovativi nel progetto e nuove tecnologie
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Le risorse disponibili saranno suddivise nella realizzazione dei singoli interventi. Un
13 Impatto economico Ottimizzazione delle risorse economiche dispendio duplice di risorse dovra essere previsto per alcune funzioni non
costruzione disponibili ottimizzabili, quali aree di sosta o impianti tecnologici, che saranno di fatto realizzati
singolarmente per ogni impianto.
Migliorare e ridurre impatto economico
. della gestione Gestione totalmente o in parte separate dovranno essere previste per i singoli
14 Impatto economico imoianti. Anche i . L . l di difficil
gestione Proposta prevedere tutto nuovo ed !mp:antl. nc. e in questo caso ottlllmlzz;a\zpnl gestlc?na |. sar'anno i di I,CI e
aggregato con vantaggi sull'organizzazione e | imPlementazione se paragonate alla soluzione con impianti concentrati.
gestione della manutenzione
) ] ) ) ] Si prevede un aumento dell’occupazione sia sul breve periodo in fase di costruzione
15 Occupazione Crea2|o'ne di occupazione sia nella fase di sia sul lungo in fase di utilizzo. La mancanza di un’area riconosciuta e pienamente
P costruzione che di gestione fruibile dalla cittadinanza potrebbe significare un’occupazione inferiore se
paragonata con la soluzione di un nodo polisportivo e polifunzionale.

SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: Ipotesi 3 — Soluzione ‘Concentrata’

Parametro

Descrizione

Valutazione
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La soluzione concentrata garantirebbe di ottimizzare I'utilizzo del sistema viabilistico,
TN . Garantire il minore impatto sulla viabilita concentrando inoltre risorse sia per I'implementazione dello stesso sia per la
1 Sostenibilita trasportistica . . TR . . . s . L. N .
esistente e risolvere criticita presenti. risoluzione di criticita esistenti. L’area prescelta € inoltre gia dotata di
un’infrastruttura rilevante, data dalla prossimita dell’aeroporto Marco Polo.
Presenza di it modalita trasportistiche La soluzione concentrata permetterebbe di garantire il maggior numero di modalita
2 Intermodalita dei trasporti . p . P ) di trasporto, utilizzando infrastrutture o servizi esistenti. Allo stesso modo si avrebbe
Aspetti legati alla logistica ) e . . . . S
un’ottimizzazione degli investimenti senza duplicazioni.
. Prevedere una accessibilita ottimale al sito | L'impatto del cantiere sara limitato ad una singola area. La posizione dell’area di
3 Impatto del cantiere . . . . S S .
durante i lavori intervento consente inoltre di limitare i disagi alla popolazione.
L’estensione dell’area di intervento permette di progettare in maniera ottimale
4 Sicurezza Percorsi dedicati, mezzi di soccorso. nuove procedure di sicurezza, garantendo lo spazio necessario per percorsi dedicati e
il lavoro di Forze dell’Ordine e mezzi di soccorso.
Concentrare piu attivita possibili nell’area, La creazione di una cittadella dello sport darebbe vita ad un centro di eccellenza
5 Concentrazione della funzione di Hub sportivo che gli permette di | riconoscibile sia a livello regionale che nazionale per la pratica di attivita sportive ed
attivita diventare una eccellenza in ambito attivita di ricerca e istruzione. Questo garantirebbe inoltre un elevato utilizzo
nazionale. Aggregare piu servizi possibili. dell’area, creando di fatto un punto di riferimento per la collettivita.
La presenza di funzioni quali istruzione e ricerca permetterebbe di aumentare
6 Presenza di aree a servizio | Presenza di aree utilizzabili a fini di I'attrattivita della citta metropolitana, incrementando la percentuale di popolazione
della collettivita istruzione, ricerca e di aggregazione sociale. | giovane nelle aree limitrofe. Inoltre, questo garantirebbe al polo un costante afflusso
di persone, garantendo la vitalita dell’area in ogni giorno e fascia oraria.
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Considerazioni sulle aree| ., . . La concentrazione degli impianti permette I'ottimizzazione delle aree di sosta,
7 . Riduzione delle aree di sosta . . . . o
di sosta riducendo di fatto il loro impatto sul territorio.
I nuovi edifici potranno essere costruiti secondo le pilt moderne tecnologie,
. . Presenza del parco pubblico a servizio della | garantendo alti livelli di efficienza energetica. Dal punto di vista delle aree verdi, la
Rivoluzione verde e . . . L o . . . . .
8 . . cittadinanza sempre disponibile. Edifici ad soluzione concentrata permette la creazione di un parco pubblico di elevate
transizione ecologica . . . L L . . ): .
alta efficienza energetica. dimensioni, nonché un inserimento ottimale dell’intervento nel contesto ambientale
esistente.
. . . Ridurre il piu possibile i movimenti e Movimenti di terra e materiali saranno ottimizzabili grazie alla vicinanza di tutte le
9 Movimenti terra/materie s , o
concentrali all'interno dell’area lavorazioni.
10 Consumo di suolo Area occupata dall’intervento Il consumo di suolo risulta ottimizzato dall’aggregazione delle funzioni.
Previsione e coerenza con | Soluzione diffusa con valutazione da fare . . . . . s
11 . . . o . La soluzione risulta pienamente coerente con gli strumenti urbanistici.
gli strumenti urbanistici altre 3 modifiche minime
L’area prevede accessibilita a disabili e , s . I .. e - .
. . Sy . . Un’area multi attivita e multi funzioni permettera il soddisfacimento dei bisogni della
Impatto sociale tramite possibilita di praticare tutti gli sport, anche s . . e . . .
. . . e . . . collettivita, incluso la pratica di sport meno diffusi. L'impatto sociale risultera elevato
12 innovazione, Istruzione, quelli “minori. Presenza di area didattica per ; . s - . . .
. . s e . . sotto molti aspetti, creando una rete di attivita date da istruzione, innovazione e
Ricerca e Inclusione lo sport. Possibilita di inserire aspetti . . - . . s
. . . ricerca, con ripercussioni positive diffuse sul territorio.
innovativi nel progetto e nuove tecnologie
13 Impatto economico Ottimizzazione delle risorse economiche Le risorse disponibili saranno ottimizzabili in quanto alcuni investimenti saranno
costruzione disponibili comuni a tutti gli impianti, aumentando cosi I'efficienza dell’'investimento.
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Migliorare e ridurre impatto economico

della gestione
Impatto economico La gestione aggregata degli impianti garantira una maggiore efficienza sia sotto i

gestione Proposta prevedere tutto nuovo ed termini funzionali/logistici sia sotto la voce di costo.
aggregato con vantaggi sull’organizzazione e
gestione della manutenzione

14

Creazione di occupazione sia nella fase di Si prevede un aumento dell’occupazione sia sul breve periodo in fase di costruzione
15 Occupazione costruzione che di gestione sia sul lungo in fase di utilizzo. La forte vocazione dell’area, unita alla sua
multifunzionalita, garantira benefici sia alla zona di intervento sia alle aree limitrofe.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE ALTERNATIVE DI DETTAGLIO

SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: Alternativa 1 — Area multiservizi Stadio FC Venezia

urbanizzati.

Parametro Descrizione Valutazione
Area destinata a superfici costruite o . . . .
. . . L ; Questa alternativa rappresenta la meno vincolante per quanto riguarda il
1 Consumo di suolo pavimentate in sostituzione a terreni non

consumo di suolo.

Rivoluzione verde e

Presenza di aree pubbliche destinate a parchi

La soluzione prevede la creazione di opere di mitigazione ambientale, ma non di
vere aree a verde fruibili dalla cittadinanza. Questo rientra in una vecchia logica

della collettivita

istruzione, ricerca e di aggregazione sociale.

2 .. . attrezzati, aree verdi o aree boschive e sempre L ). . .
transizione ecologica - . . progettuale di mitigazione dell'impatto ambientale, senza un vero miglioramento
usufruibili dalla cittadinanza. o
del territorio.
. .. . - S R . La soluzione prevede principalmente la realizzazione di uno stadio calcistico, un
Presenza di aree a servizio | Presenza di aree utilizzabili a diversi fini, quali . . . N
3 hotel e un centro commerciale, senza fornire aree a servizio della collettivita che

non siano attualmente presenti sul territorio.

Impatto sociale tramite
4 innovazione, istruzione,
ricerca e inclusione

Assicurare accessibilita a persone con mobilita
ridotta e prevedere la possibilita di praticare
tutti gli sport, anche quelli “minori. Presenza di
un’offerta capace di stimolare inclusione
sociale, istruzione ed occupazione. Possibilita
inoltre di inserire aspetti innovativi nel progetto
e nuove tecnologie.

Le funzioni attese non prevedono ricerca o istruzione, limitando pertanto
I'impatto sociale sul territorio. Inoltre, non risulta possibile la pratica sportiva.
Nuove tecnologie potranno essere utilizzate in fase di costruzione.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE ALTERNATIVE DI DETTAGLIO

SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: Alternativa 2 — Area multiservizi Casino di Venezia

urbanizzati.

Parametro Descrizione Valutazione
Area destinata a superfici costruite o
1 Consumo di suolo pavimentate in sostituzione a terreni non Questa alternativa risulta mediamente vincolante per il consumo di suolo.

Rivoluzione verde e

Presenza di aree pubbliche destinate a parchi

della collettivita

istruzione, ricerca e di aggregazione sociale.

2 .. . attrezzati, aree verdi o aree boschive e sempre | La soluzione prevede alcune aree verdi fruibili dalla cittadinanza.
transizione ecologica A . .
usufruibili dalla cittadinanza.
L’intervento prevede un buon numero di servizi, raggruppati sotto diverse offerte
3 Presenza di aree a servizio | Presenza di aree utilizzabili a diversi fini, quali ricreative e di servizi. Tuttavia, con riferimento agli obiettivi del PNRR, si

sottolineano mancanze relative alle componenti istruzione e ricerca. Inoltre,
I’offerta di funzioni sportive sara principalmente usufruibile dal F.C. Venezia.

Impatto sociale tramite
4 innovazione, istruzione,
ricerca e inclusione

Assicurare accessibilita a persone con mobilita
ridotta e prevedere la possibilita di praticare
tutti gli sport, anche quelli “minori. Presenza di
un’offerta capace di stimolare inclusione
sociale, istruzione ed occupazione. Possibilita
inoltre di inserire aspetti innovativi nel progetto
e nuove tecnologie.

Seppur |'area presenta un’offerta di servizi in diversi ambiti (sportivo,
commerciale ed espositivo), manca la componente legata ad innovazione,
istruzione e ricerca, fondamentale per garantire uno sviluppo prolungato e con
effetti diretti e indiretti sulla cittadinanza.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE ALTERNATIVE DI DETTAGLIO

SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: Alternativa 3 — Area polisportiva e polifunzionale ‘Bosco dello Sport’

urbanizzati.

Parametro Descrizione Valutazione
Seppur la soluzione sia la piu vincolante per il consumo di suolo, I'intervento si
Area destinata a superfici costruite o caratterizzata per una elevata percentuale di aree verdi, costituenti oltre il 60%
1 Consumo di suolo pavimentate in sostituzione a terreni non dell’area destinata al ‘Bosco dello Sport’. Inoltre, si sottolinea come parte delle

aree verdi sia destinata a zone boschive, rappresentando di fatto un
miglioramento rispetto all’attuale destinazione d’uso.

Rivoluzione verde e

Presenza di aree pubbliche destinate a parchi

L'intervento si caratterizza per aree verdi e boschive, che promuovono tipologie

della collettivita

istruzione, ricerca e di aggregazione sociale.

2 .. . attrezzati, aree verdi o aree boschive e sempre | diverse di ecosistemi e paesaggi. In particolare, la creazione di aree boschive si
transizione ecologica L . . . . . , .
usufruibili dalla cittadinanza. inserire nel contesto del Bosco di Mestre, estendendone I'attuale superfice.
L'intervento sara caratterizzato da multi attivita e multi funzioni, permettendo il
. .. . - S e . soddisfacimento di un ampio spettro di bisogni della collettivita. Il nuovo polo
Presenza di aree a servizio | Presenza di aree utilizzabili a diversi fini, quali N . . . .
3 dello sport sara un luogo dove praticare sport, assistere ad eventi sportivi,

condurre istruzione e ricerca o semplicemente trascorrere tempo libero nella
natura. La moltitudine di funzioni garantira un alto livello di aggregazione sociale.

Impatto sociale tramite
4 innovazione, istruzione,
ricerca e inclusione

Assicurare accessibilita a persone con mobilita
ridotta e prevedere la possibilita di praticare
tutti gli sport, anche quelli “minori. Presenza di
un’offerta capace di stimolare inclusione
sociale, istruzione ed occupazione. Possibilita
inoltre di inserire aspetti innovativi nel progetto
e nuove tecnologie.

Si prevede che il ‘Bosco dello Sport’ avra un rilevante impatto sociale, sia per
I'offerta di funzioni e servizi alla cittadinanza, sia dal punto di vista
dell’occupazione. Inoltre, la presenza di attivita di ricerca e istruzione fungera da
attrazione per giovani studenti, ricercatori o laureati, incrementando cosi anche
la percentuale di popolazione di giovane eta residente nelle vicinanze.
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