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Oggetto: Istanza di Permesso di Costruire
Ditta F.Ili LANDO s.p.a.
Progetto di ampliamento superficie di vendita con modifiche interne fabbricato adibito ad uso
commerciale- blocco “F1”- variante in corso d'opera al P. di C. n. 28/2013

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

Premessa

Oggetto della presente relazione sulla durata dei lavori & l'lstanza di Permesso di Costruire per un progetto di

ampliamento della superficie di vendita con modifiche interne al fabbricato adibito ad uso commerciale- blocco “F1” di

proprieta della ditta F.lli Lando s.p.a. , trattasi di una variante in corso d’opera al permesso di Costruire n. 28/2013.

Inquadramento territoriale

L’area su cui insiste il fabbricato & situata il localita Cazzago di Pianiga, I'ubicazione dell'allacciamento € in Via La Pira, 6

| riferimenti catastali di merito sono i seguenti:

e identificata dal N.C.T. Foglio 13, Mappale 236, 1193, 647 (porzione), 1197, 1196 (porzione);

L'area é classificata dal P.R.G. come Zona Territoriale D2 di espansione.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma €& quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto
dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati & risultato che per la completa esecuzione dei

lavori sono necessari 365 giorni naturali e consecutivi.

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta necessaria per la
realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si &€ tenuto conto della prevedibile incidenza dei

giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festivita.

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si & tenuto conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attivita
lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla
successione temporale. In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei

lavori, l'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco
dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla

media considerata in fase di progetto.
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