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1.0 PREMESSA

Il presente documento costituisce la Rev. 02 della Sezione dello Studio di Impatto
Ambientale approfondisce gli impatti potenziali eventualmente generati durante la fase di
cantiere legata alla realizzazione del Polo Tecnologico di proposto da ECO+ECO Stl.
Verranno nel seguito approfonditi gli interventi edilizi previsti da progetto, le fasi di
sviluppo e gli impatti eventualmente generati nei confronti delle seguenti matrici:

— Suolo e sottosuolo;

— Acque superficiali e acque sotterranee;

— Terre e rocce da scavo;

— Atmosfera;

— Rumore.

La presente revisione risponde alle integrazioni richieste dalla Citta Metropolitana a seguito
della Conferenza dei Servizi e piu precisamente:
“Per quanto concerne la fase di cantiere, si richiedono invece le seguenti integraziont:

1) al capitolo 4 dello Studio Ambientale Sezione Fase di Cantiere Revisione 01 si dichiara che i
potenziali impatti sulla matrice atmosfera sono riconducibili a tutte le fasi di esercizio, pertanto
verranno approfonditi in modo disginnto. Si chiede di valutare gli impatti sulla componente
atmosfera anche della fase di cantiere, non solo della fase di esercizio;

2) al capitolo 4.4 del suddetto documento si dichiara che “Stante il fatto che la durata temporale degli
interventi di cui ai punti da 1) a 4) sara ridotta e che le opere mitigative da porre in opera sono di
Sacile e immediata attuazione (ntilizo di rete frangivento durante le fasi di cantiere, bagnatura
delle piste di transito, limitazione della velocita di movimentazione dei mezy, etc), i@ tecnici
estensori del presente documento ritengono necessario valutare solamente la potenziale incidenza da
ricondurre al traffico veicolare”. Dato che i punti da 1) a 4) rignardano scavi di terreno e reinterri,
realigzazione di strutture murarie, ancoraggio su pavimento in c.a. di strutture prefabbricate, fasi
di pulizia dei cantieri, si ritiene opportuna una valutazione dell’impatto anche di queste attivita;

3) al capitolo 4.4 si dichiara che “[impatto ¢ tipico di un cantiere edile di medie dimensioni e,

valutata la ridotta durata dello stesso, non si ritiene necessario prevedere ulteriori specifiche misure
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mitigative”’; si chiede quindi di elencare nel dettaglio le misure mitigative gia previste, comprese le
) 2 3)

classi di omologazione dei mezzi di cantiere che verranno ntilizzati.”

Al fine di facilitare la lettura del documento, le modifiche apportate alla Rev. 01 sono in

tratteggio azzurro.
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2.0 INTERVENTI PREVISTI DA PROGETTO E FASE DI CANTIERE
Il progetto di realizzazione del Polo Tecnologico proposto dalla ditta ECO+ECO Stl,

prevede la realizzazione dei seguenti interventi edilizi:

DESTINAZIONE URBANISTICA DELI’AREA “10HA”:

Con P'istanza PAUR viene richiesta, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ssmmi,
anche variante urbanistica “di scopo” dell'intera area “10 ha”.

In aggiunta viene richiesta la modifica della destinazione d’uso del fabbricato da realizzare
nel fabbricato del Lotto C, giusta richiesta di rilascio del Permesso di Costruire gia
presentata al Comune di Venezia, giusta pratica SUAP n. 03643900230-15102021-1545 e
relativa pec del 26.11.2021 inviata all’Autorita Portuale del Porto di Venezia. Infatti I'istanza
edilizia ¢ stata richiesta per adibire il fabbricato a deposito attrezzi, mentre listanza in

argomento prevede di adibite I’area a gestione rifiuti.

LOTTO A:

I’area sara destinata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto e dei rifiuti in uscita.
Con la medesima logica dell’Area POLM del Lotto C, quest’area sara utilizzata per il
deposito dei rifiuti solamente quando le altre superfici adibite a deposito sono sature.

Tale modifica comporta anche la rilocalizzazione dell’area a parcheggio dei dipendenti,
come illustrato negli elaborati cartografici allegati all’istanza. Modifica richiesta a seguito

delle riunioni di coordinamento tenutesi presso la Prefettura di Venezia nelle date del

02.08.2022 ¢ 13.09.2022;

LOTTO B:
1) Ampliamento delle attivita della Linea per il trattamento dei rifiuti costituiti da
polistirene espanso (“Linea EPS”), consistente nella produzione di materiale che
cessa la qualifica di rifiuti a matrice polistitene (R3 - Allegato C Parte IV D.Lg n.
152/2006), in aggiunta all’attivita di R12 (miglioramento qualitativo dei rifiuti).

Mantenimento della potenzialita della linea secondo quanto autorizzato prima con
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Determina 2092/2022 prot. n. 44220 del 29.07.2022 ¢ poi con Determina
3102/2022 prot. n. 66724 del 16.11.2022;

2) Mantenimento della linea per il trattamento dei rifiuti costituiti da plastica rigida
(“Linea MPR?”), alle stesse condizioni (funzionalita) gia autorizzate con Determina
n. 2092/2022 prot. n. 44220 del 29.07.2022 ma con sostituzione del vaglio con un

trituratore.
3) Nella Linea MPR ¢ previsto I'inserimento del rifiuto codice EER 191204 “plastica e

gomma”. Modifica richiesta a seguito delle riunioni di coordinamento tenutesi

presso la Prefettura di Venezia nelle date del 02.08.2022 e 13.09.2022;

4) Incremento della potenzialita della Linea MPR, passando dalle attuali 5.000
ton/anno a 15.000 ton/anno;

5) Modifica della destinazione d’uso delle aree di stoccaggio n. 33 e 36 passando dallo
stoccaggio dei rifiuti a matrice vetro (EER 191205) a rifiuti a merceologia plastica,
metallica, cartacea e legnosa. La modifica della destinazione d’uso comporta anche
una differente distribuzione dei new-jersey finalizzata a garantire migliori condizioni
di sicurezza al fine della prevenzione incendi. Modifica richiesta a seguito della
riunione di coordinamento tenutasi presso la Prefettura di Venezia in data
13.04.2023;

6) modifica dell’estensione della superficie dell’area n. 32 e modifica della destinazione
d’uso, consentendo oltre allo stoccaggio dei rifiuti a matrice vetrosa, anche lo
stoccaggio dei rifiuti a matrice plastica, metallica, cartacea e legnosa. Anche in
questo caso la modifica della destinazione d’uso comporta anche una differente
distribuzione dei new-jersey finalizzata a garantire migliori condizioni di sicurezza al
fine della prevenzione incendi. Modifica richiesta a seguito della riunione di

coordinamento tenutasi presso la Prefettura di Venezia in data 13.04.2023;
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7) Rinuncia alla realizzazione della linea PFU. Modifica richiesta a seguito della
riunione di coordinamento tenutasi presso la Prefettura di Venezia in data

13.04.2023;

LOTTO C:

8) Rilocalizzazione con revamping completo della “Linea Ripasso residui” (ex Linea di
trattamento dei sovvalli (cd “ripasso”) che viene rimossa dal Lotto “F” e realizzata
ex novo all'interno del Lotto “C”. La nuova “Linea Ripasso residui” presenta una
potenzialita complessiva di 55.000 t/anno. La linea ricevera solamente rifiuti
prodotti dalle altre linee di trattamento presenti all'interno del Polo Tecnologico,
fatta eccezione per un quantitativo di rifiuti codice EER 191212 provenienti dal
vicino impianto METALRECYCLING VENICE Stl, facente parte anch’essa delle
aziende controllate dalla Capogruppo VERITAS SpA. Tra i rifiuti prodotti viene
inserito anche il codice EER 191204 “Plastica e gomma”. Modifica richiesta gia in
fase iniziale, variata a seguito delle riunioni di coordinamento tenutesi presso la
Prefettura di Venezia nelle date del 02.08.2022 e 13.09.2022 e nuovamente variata
con la presente istanza;

9) Inserimento di una nuova linea di trattamento dei rifiuti a matrice legnosa “Linea
trattamento rifiuti legnosi”, da sottoporre ad attivita di Messa in Riserva (R13 -
Allegato C Parte IV D.Lg n. 152/2000) e selezione/cernita/riduzione volumetrica
(R12 - Allegato C Parte IV D.Lg n. 152/2006). La nuova linea di trattamento avra
una potenzialita pati a 30.000 ton/anno e ricevera sia rifiuti in ingresso al Polo
Tecnologico che rifiuti prodotti dalle altre linee di trattamento presenti nel polo

medesimo;
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10) Inserimento di un locale prefabbricato da destinare ad uso spogliatoi e servizi
igienici e di un fabbricato da adibite all’esecuzione delle analisi merceologiche
(attualmente presente nel Lotto F);

11) Incremento dei quantitativi massimo stoccabili di rifiuti nell’area POLM passando
da 3.000 ton a 6.000 ton. Modifica richiesta a seguito delle riunioni di
coordinamento tenutesi presso la Prefettura di Venezia nelle date del 02.08.2022 e
13.09.2022;

12) Nell’area POLM — Lotto C possibilita di stoccare anche materiale che cessa la

qualifica di rifiuto prodotto dalla Linea EPS;

LOTTOD

13) Ampliamento degli stoccaggi di rifiuti in ingresso (ING-I) e rifiuti prodotti ING-P)
afferenti alla linea di trattamento dei rifiuti ingombranti, utilizzando anche delle aree
scoperte per il deposito di tali rifiuti. Modifica richiesta a seguito delle riunioni di
coordinamento tenutesi presso la Prefettura di Venezia nelle date del 02.08.2022 e
13.09.2022 e confermata a seguito della riunione del 13.04.2023 e relativa Pratica
SUAP n. 03071410272-20042023-0820;

14) Implementazione delle tipologie di rifiuti afferenti alla “Linea trattamento rifiuti
ingombranti” e conferma dellimplementazione della linea di selezione (cabina di
cernita in luogo del nastro di cernita), senza apportare alcuna modifica ai processi
gestionali ma incrementando la potenzialita dell'impianto dalle attuali 31.800
ton/anno a 38.400 ton/anno grazie al miglioramento dell’efficienza della fase di
selezione manuale e all’inserimento delle nuove tipologie di rifiuti. Rispetto quanto
autotizzato con Determina 2092/2022 prot. n. 44220 del 29.07.2022, la linea di
trattamento dei rifiuti INGOMBRANTI, modifica le potenzialita che diverranno
disgiunte rispetto alle linee EPS ed MPR. Congiuntamente viene incrementata
anche la portata del camino di emissione C3 al fine di migliorare il gia efficiente

sistema di captazione e abbattimento delle emissioni;
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15) Conferma dell’accorciamento del nastro di carico della Linea MULTI 1 con
riallocazione nel Lotto F del macchinario “aprisacchi”, come gia autorizzato con

Determina 2092/2022 prot. n. 44220 del 29.07.2022;

16) Aggiornamento del Lay-out della Linea ingombranti con inserimento di due nastri
di scarico;

17) Rinominare il Lotto “D2” con “G”;

18) Inserimento nel Lotto “G” del rifiuto EER 191204 “Plastica e gomma” prodotto
dalle Linee MULTI 1, MULTI 2, MPO, Plastiche aggiuntive, MPR, EPS e
Ingombranti;

19) Implementazione dell’aspirazione della Linea ingombranti con incremento della

portata di emissione passando dagli attuali 5.000 Nmc/h a 9.000 Nmc/h.

LOTTO F:

20) Possibilita di omogeneizzare i rifiuti afferenti alle Linee MULTI 1, MULTI 2 e
MPO all’interno delle aree di stoccaggio;

21) Inserimento di un vaglio rotante in testa alle Linee MULTI 1 e MULTT 2

22) Modifica della modalita di scarico della Linea MULTI 1 con inserimento di un
nastro che scarico direttamente all’interno di un box;

23) Riallocazione del diesel tanck utilizzato per il rifornimento dei mezzi interni;

24) Ampliamento della provenienza dei rifiuti in ingresso alla “Linea produzione
MPO”, con ricezione di rifiuti a matrice plastica anche da provenienze differenti
rispetto alle sole Linee MULTI 1 e MULTI 2. La linea di trattamento ricevera sia
rifiuti in ingresso al Polo Tecnologico che rifiuti prodotti dalle altre linee di
trattamento presenti nel polo medesimo. Inserimento di un sistema di aspirazione
delle polveri e attivazione di un nuovo camino di emissione in atmosfera;

25) Adeguamento funzionale della linea accessoria di selezione del vetro semilavorato,

che mantiene la potenzialita attualmente autorizzata (75.000 t/anno - 240 t/giorno).
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La linea di trattamento continuera a ricevere sia rifiuti in ingresso al Polo
Tecnologico che rifiuti prodotti dalle altre linee di trattamento presenti nel polo
medesimo;

26) Revamping con ampliamento dellimpianto di trattamento dei metalli, con
incremento delle potenzialita, passando dalle attuali 9.720 ton/anno a 30.000
ton/anno. La nuova linea di trattamento continuera a ricevere sia rifiuti in ingresso
al Polo Tecnologico che rifiuti prodotti dalle altre linee di trattamento presenti nel
polo medesimo;

27) Modifica della linea “Plastiche aggiuntive” (ex Linea di pressatura delle plastiche) e
incremento della potenzialita della stessa passando dalle attuali 5.000 ton/anno a
15.000 ton/anno. La nuova linea di trattamento continuera a ricevere sia rifiuti in
ingresso al Polo Tecnologico che rifiuti prodotti dalle altre linee di trattamento
presenti nel polo medesimo;

28) La superficie attualmente occupata dalla Linea Ripasso residui” (ex Linea di
trattamento dei sovvalli (cd “ripasso”), sara destinata ad attivita di stoccaggio rifiuti;

29) Area n. 3 da adibire a deposito rifiuti codice EER 191212 “altri rifiuti prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211*” in luogo
det rifiuti attualmente stoccabili (codice EER 191204);

30) Eliminazione dell’area n. 4 (adibita al deposito EER 191204) e ampliamento
dell’area n. 7 (adibita al deposito EER 191204/191212);

31) Eliminazione dell’area n. 5 (adibita al deposito EER 191204) e ampliamento
dell’area n. 6 (adibita al deposito EER 191204/191212);

32) Definizione dei rifiuti depositati nel box 26 in quanto dedicato allo stoccaggio dei
rifiuti in ingresso afferenti alla Linea Plastiche aggiuntive, ma in parte adibito al
deposito di rifiuti codice EER 191212 prodotto dalla stessa;

33) Nei box di stoccaggio n. 22 e 23 aggiungere anche lo stoccaggio del rifiuto codice
EER 191203 “Metalli ferrosi” oltre al rifiuto codice EER 191202 “Metalli non

ferrosi”;
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34) Eliminazione del box n. 25, dedicato allo stoccaggio del rifiuto EER 191203
“Metalli non ferrosi” e inserimento della tramoggia di carico della linea metalli;

35) Eliminazione del box n. 24, dedicato allo stoccaggio del rifiuto EER 191202
“Metalli ferrosi” e inserimento di un macchinario di pressatura dei metalli non
ferrosi (EER 191203) prodotti dalla Linea metalli;

36) Nuova definizione delle aree funzionali del Lotto F.

3.0 FASI DI SVILUPPO DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA
L’ipotesi di progetto proposta dalla ditta ECO+ECO Stl prevede di realizzare interventi
edilizi che coinvolgono sia aree attualmente utilizzate per la gestione di rifiuti (Lotto B,
Lotto D e Lotto F), sia aree attualmente inutilizzate (porzione Est del Lotto C ¢ Lotto A).
Risulta pertanto evidente che la realizzazione degli interventi previsti da progetto, non
possa prescindere da una dettagliata pianificazione delle fasi realizzative.

La proponente intende procedere secondo le fasi nel seguito descritte.

PRIMA FASE

La prima fase di sviluppo del progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
a) Lotto B: Realizzazione delle Linee EPS ed MPR: alla data di approvazione del
PAUR le due linee potranno essere gia in esercizio, in quanto gia autorizzate con
P 8 q 8
Determina n. 2092 del 29.07.2022 prot. n. 44220. Alla data di redazione della
p
presente Revisione, le strutture edili afferenti alle due linee sono gia interamente
poste in opera, come anche i macchinari. Le linee non sono collaudate e dunque

non ancora in esercizio. Come riportato nella Relazione di Progetto Rev. 02 del
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15.05.2023, la ditta ECO+ECO Stl rinuncia alla realizzazione della Linea PFU e
dedichera le aree di pertinenza allo stoccaggio di rifiuti in ingresso e prodotti. Le
opere edilizie previste da progetto consistono nella posa in opera dei new-jersey di
compartimentazione della struttura posta a Sud e della relativa copertura (aree n.

33a e 33b di Tav. 05 Rev. 02) mentre rimarranno scoperte le aree n. 32a, 32b, 36a e

36b;

Accesso
esclusivo rifiuti

LOTTOB o= X\

il
o
=/

resso di cantiere

e
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R 121205
- i ot
| G E5
. 1 accesso di cantiere
Lotto B attualmente in esercizio Lotto B in fase di cantiere r

7 areadi cantiere interdetta dalla
gestione rifiuti

Immagine n. 1
b) Lotto C: posa in opera del sistema di trattamento delle acque meteoriche relativo

alla porzione Est del Lotto;
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c) Lotto C: Realizzazione della linea trattamento rifiuti Legnosi e realizzazione della
nuova Linea Ripasso residui
Durante la realizzazione dell'intervento la porzione di cantiere del Lotto C avra un
accesso dedicato e non influenzera 'area Polmone (porzione Ovest del Lotto C),

come illustrato dall'immagine seguente.

e | H T L i . U

1 ;:c+s:so di cantiers

accesso rifiuti |

LOTTO G LoTToC

‘ ROLM

:\*rr‘*n di cantiere

. ] accesso rifiuti [{ . |

- . Area interdetta alla gestione dei
Lotta C attualmente in esercizio Lotto C in fase di cantiere rifiut *

Immagine n. 2

d) Lotto F: demolizione delle esistenti strutture adibite a “/aboratorio analisi coperto” (area
n. 14 della Tavola 02) e del deposito attrezzature (area n. 9 della Tavola 02),
sgombero delle aree di stoccaggio rifiuti n. 28, 29 e 30 e realizzazione della nuova
Linea di trattamento delle plastiche MPO. Durante la realizzazione di tale
intervento l'impianto continuera la normale operativita e verra transennata e
interdetta alla circolazione la sola area di cantiere, come illustrato nell’immagine

seguente:
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Lotto F - nuova Linea plastiche Area interdetta alla gestione dei

S nfun

Immagine n. 3

a) Lotto F: demolizione dell’attuale Linea di trattamento degli scarti, pulizia della
pavimentazione e utilizzo dell’area quale stoccaggio di rifiuti;

b) Lotto F: Revamping della Linea di valorizzazione dei metalli con edificazione della
nuova struttura coperta. Durante la realizzazione di tale intervento limpianto
continuera la normale operativita e verra transennata e interdetta alla circolazione la
sola area di cantiere, come illustrato nell'immagine seguente

[_ -

A

T

Lotto F - aeova Linea plastiche Area mtendetta alla gestione del
i

Immagine n. 4

Emissione
15/05/2023 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Pag. 14 di 30

(Artt. 27-bis D.Lgs n. 152/2006)
Rev. n. 02



1~

# SIA
MODIFICA DETERMINA N. 3102,/2022 Fase di cantiere

ECI.O +@CO0O PROT. N. 66724 DEL 16.11.2022

ricicla

1 & valorizza

WA

c) Lotto F: Revamping della Linea Plastiche aggiuntive. ’intervento avra una durata
molto ridotta e richiedera il fermo impianto della durata di circa una giornata.
I’area di cantiere sara molto circoscritta;

d) Lotto A: allestimento dell’area di stoccaggio dei rifiuti, con scarificazione del manto
in asfalto e realizzazione in platea in c.a. Durante tale fase saranno anche allestiti gli

apprestamenti di prevenzione incendi.

SECONDA FASE

La seconda fase di sviluppo del progetto prevede la contemporaneita delle seguenti azioni:
e) Lotto F: Revamping della Linea di selezione vetro semilavorato. I’immagine

seguente illustra il Lotto F durante la realizzazione di tale intervento.

e

LINEA MPO B

RIZVRLAL A 21

12U WA T

Lotto F - linea ripasso vetro m:-l interdetia alks gestione dei
Lelitiv]

Immagine n. 5
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Dal punto di vista temporale I'ipotesi di progetto prevede di:

— Realizzare tutti gli interventi della prima fase (si stimano 12 mesi);

— Messa in esetcizio provvisotio (art. 25 L.R. Veneto n. 3/2000) della configurazione
impiantistica di progetto della prima fase;

— Collaudo funzionale della prima fase di esercizio;

— Al termine della fase di collaudo funzionale della prima fase realizzativa, ovvero
contemporaneamente alla stessa, inizieranno 1 lavori di realizzazione della seconda
fase che saranno conclusi entro il termine di circa 20 mesi dall’inizio dei lavori della
prima fase. Entro tale termine il quale la ditta comunichera I'inizio dell’esercizio
provvisorio della situazione impiantistica definitiva;

— Entro 180 giorni dallinizio dell’esercizio provvisorio dell’ultima fase, la ditta
presentera il collaudo funzionale di quest'ultima con richiesta di rilascio

dell’autorizzazione definitiva del Polo Tecnologico.
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I GANTT seguente illustra il programma temporale massimo di sviluppo del progetto

Mesi

1123|456 (7,89 (1011|1213 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22

FASE 1 - realizzazione interventi

FASE 1 - esercizio provvisotio

FASE 1 - collaudo funzionale

FASE 2 - realizzazione interventi

FASE 2 - esercizio provvisorio

FASE 2 - collaudo funzionale

Tabella n. 1
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4.0 DEFINIZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI

Nella definizione degli impatti potenziali sono da considerare con precisione quali matrici
possono essere coinvolte direttamente o indirettamente durante le tre fasi di realizzazione
descritte al capitolo precedente. In linea generale ¢ possibile definire quanto segue:

1) Matrice suolo e sottosuolo: 'impatto potenziale ¢ il medesimo in tutte e tre le fasi
realizzative, per cui la definizione degli impatti potenziali sara argomentata in
modo cumulativo;

2) Terre e rocce da scavo: I'impatto potenziale ¢ il medesimo in tutte e tre le fasi
realizzative, per cui la definizione degli impatti potenziali sara argomentata in
modo cumulativo;

3) Acque sotterranee: impatto potenziale ¢ il medesimo in tutte e tre le fasi
realizzative, per cui la definizione degli impatti potenziali sara argomentata in
modo cumulativo;

4) Acque superficiali: 1 potenziali impatti sono riconducibili alla sola realizzazione
delle ultime due fasi realizzazione, pertanto verranno approfonditi in modo
disgiunto;

5) Atmosfera: i potenziali impatti sono riconducibili a tutte le fasi di esercizio,
pertanto verranno approfonditi in modo disgiunto. Al fine di rispondere al primo
punto della richiesta integrazioni della Citta Metropolitana si precisa che l'intento
del presente documento era quello di valutare in modo disgiunto gli impatti sulla
componente atmosfera, infatti il presente documento affronta quelli di cantiere,
mentre un documento separato affrontera quelli di esercizio;

6) Impatto acustico: I'impatto potenziale ¢ il medesimo in tutte e tre le fasi
realizzative, per cui la definizione degli impatti potenziali sara argomentata in

modo cumulativo.
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4.1 SUOLO E SOTTOSUOLO

Come argomentato nella documentazione di progetto, il Polo Tecnologico verra realizzato
allinterno di un’area sottoposta a messa in sicurezza negli anni 90, che ha comportato la
perimetrazione dell’area con un diaframma in argilla fino al secondo letto impermeabile e la
copertura superficiale con materiale impermeabile e geotessuto, al fine di prevenire
Iinfiltrazione in profondita di acqua superficiale. Gia la realizzazione di quest’opera ¢
sufficiente a garantire la tutela delle matrici suolo e sottosuolo da eventuali impatti
potenziali riconducibili alle attivita esercitate. Successivamente alle opere di messa in
sicurezza, sono state realizzate anche tutte le reti dei sottoservizi e le pavimentazioni
dell’intera area “10 ha”. Durante la realizzazione delle opere, le reti dei sottoservizi sono
state organizzate e strutturate, proprio in previsione della realizzazione delle opere previste
dal Polo Tecnologico, pertanto le reti di raccolta delle acque ricadenti sulle coperture, le
tubazioni delle linee elettriche, gli allacci dei locali adibiti a servizi igienici e gli altri
sottoservizi sono gia stati realizzati per consentire ’edificazione e il funzionamento delle
strutture del Polo Tecnologico. Uniche opere da realizzare sono gli scavi di collegamento
dei pluviali dalle nuove coperture ai pozzetti di raccolta delle acque che poi inviano le stesse
alla rete “acque bianche di lottizzazione”;

In aggiunta si precisa che, proprio per consentire la tenuta delle opere di messa in sicurezza,
durante la realizzazione delle pavimentazioni, sono stati gia a suo tempo realizzati anche gli
alloggi dei plinti di edificazione della nuova struttura coperta afferenti al Lotto C, mentre
per il Lotto B ¢ previsto che le strutture portanti siano realizzate mediante i new-jersey.

La realizzazione delle coperture afferenti al Lotto F invece non richiede la realizzazione dei
plinti, bensi le coperture saranno realizzate in struttura portante metallica tassellata alla

pavimentazione.
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L’unica opera che prevede interventi edilizi di rilievo ¢ la pavimentazione del lotto A. la
realizzazione di tale opera terra conto della presenza delle opere di protezione della
bonifica sottostante che non saranno intaccate.

Valutati gli interventi edilizi previsti dal progetto proposto, si prevede pertanto che gli
impatti potenziali nei confronti delle matrici suolo e sottosuolo siano praticamente nulli, o
comunque trascurabili. Fatta eccezione per il lotto A, ove i residui di scavo (asfalto, terra
etc) saranno allontanati come rifiuti verso impianti di recupero/smaltimento regolarmente
autorizzati, per gli altri interventi potrebbe verificarsi I'esigenza di realizzare piccoli
interventi di scavo per modificare in modo non significativo le linee dei sottoservizi
comportando: scavo, posa di tubazioni, posa di cavi, reinterro utilizzando la terra/ghiaino
precedentemente estratto. Infine verra ripristinata la superficie pavimentata. Tali interventi
saranno realizzati ponendo attenzione a non intaccare 'opera di contenimento del progetto
di bonifica e le tracce di scavo saranno richiuse nella medesima giornata di scavo, non
esponendo pertanto il suolo a possibili contaminazioni derivanti dall’attivita di cantiere;
Tutte le operazioni di deposito dei macchinari e dei materiali per la realizzazione delle
opere saranno interamente svolte esclusivamente su aree pavimentate e impermeabilizzate,

pertanto non arrecando alcun danno potenziale alle matrici suolo e sottosuolo.

4.2 ACQUE SUPERFICIALI E ACQUE SOTTERRANEE

Per quanto concerne il potenziale impatto sulla matrice acque sotterranee, a giudizio dei
tecnici estensori del presente documento, la realizzazione delle opere afferenti al Polo
Tecnologico proposto da ECO+ECO Stl, non determinera alcun impatto potenziale

negativo in quanto:
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a) L’area “10 ha” ¢ stata sottoposta a messa in sicurezza negli anni 90, con
perimetrazione dell’area mediante diaframma in argilla fino al secondo letto
impermeabile e copertura superficiale con materiale impermeabile e geotessuto, al
fine di prevenire I'infiltrazione in profondita di acqua superficiale. Pertanto I'area ¢
completamente impermeabile;

b) Le opere di urbanizzazione primaria realizzate nell’area “10 ha” hanno previsto
anche la pavimentazione in c.a. dunque I'impermeabilizzazione di tutte le superfici
utili, prevedendo la presenza di superfici a verde, opportunamente compartimentate
e protette mediante marciapiedi e zoccoli in cls;

¢) Gli eventuali scavi realizzati per la modifica delle reti delle opere di urbanizzazione,
di cui si ¢ riferito al paragrafo precedente, non saranno realizzati in giornate di
pioggia, pertanto non sottoponendo gli strati profondi del suolo a dilavamento;

d) Durante la realizzazione delle opere non ¢ previsto I'utilizzo delle acque di processo
e pertanto la realizzazione di scarichi produttivi;

e) Per quanto concerne invece leventuale incidenza sulle acque sotterranee
riconducibile ad eventi meteorici che dovessero verificarsi durante lo svolgimento
del cantiere, si precisa che i sistemi di captazione, trattamento e scarico dei Lotti B,
C ed F rimarranno sempre attivi, costituendo pertanto efficiente garanzia di
protezione della matrice ambientale indagata;

f) Tutte le superfici adibite a nuovi stoccaggi (lotto A e Lotto D-linea ingombranti)
saranno impermeabilizzate e asservite da idonea rete di raccolta delle acque

meteoriche che avvia le stesse a idoneo sistema di trattamento;

Per quanto concerne invece la matrice acque superficiali, considerando il fatto che I'unico

scarico che interessa tale matrice ambientale ¢ quello attualmente in essere nel Canale
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Industriale Sud, anche in questo caso i tecnici estensori del presente documento ritengono
che non vi siano impatti potenziali negativi in quanto:

a) Gli interventi realizzati nel Lotto IF non coinvolgono le acque superficiali in quanto
la rete di raccolta delle acque meteoriche, anche nella fase di cantiere, convogliera i
reflui nella rete di pubblica fognatura “acque nere” gestita da V.E.R.LT.A.S. S.p.A.
seguendo la vigente autorizzazione;

b) Gli interventi realizzati nel Lotto B non coinvolgono le acque superficiali in quanto
la rete di raccolta delle acque meteoriche durante tutta la fase di cantiere, continuera
a convogliare i reflui nella rete di pubblica fognatura “acque nere” gestita da
V.E.RILT.AS. S.p.A. seguendo la vigente autorizzazione. Solamente a seguito di
ultimazione di tutti i lavori gli scarichi delle acque meteoriche di “seconda pioggia”
saranno convogliati alla rete “acque bianche” di Lottizzazione, chiudendo I’allaccio
alla rete “acque nere”. Le acque meteoriche di “prima pioggia” invece
continueranno a scaricare nella rete “acque nere” gestita da VERITAS SpA. Tale
condizione garantisce la tutela del corpo idrico interessato (Canale Industriale Sud)
anche in relazione al fatto che durante la cantieristica del lotto B una piccola
porzione scoperta dello stesso continuera ad essere utilizzata per lo stoccaggio di
rifiuti a matrice vetrosa (area n. 32);

¢) La posa in opera della cabina di selezione degli ingombranti all'interno del Lotto D,
non interessa la matrice acque superficiali in quanto la stessa sara posta in opera
interamente su superficie coperta (porzione Nord del fabbricato), dunque non
soggetta a dilavamento. Durante la posa in opera della linea di selezione inoltre non

¢ prevista la produzione di spanti e rilasci di reflui;
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d) Tutte le superfici adibite a nuovi stoccaggi (lotto A e Lotto D-linea ingombranti)
saranno impermeabilizzate e asservite da idonea rete di raccolta delle acque
meteoriche che avvia le stesse a idoneo sistema di trattamento;

e) Le uniche fasi che potrebbero interessare lo scarico nel Canale Industriale Sud,
comportando un impatto potenziale nei confronti della matrice acque superficiali,
riguardano gli interventi realizzati nella porzione Est del Lotto C, in quanto la stessa
in fase di cantiere presenta una rete di raccolta che convoglia i reflui di origine
meteorica direttamente allo scarico nella rete “acque bianche” di lottizzazione,
dunque allo scarico in acque superficiali, previo trattamento depurativo
nell'impianto finale posto a monte dello scarico medesimo. Preventivamente
all’esecuzione delle opere sara realizzato il sistema di trattamento delle acque
meteoriche di prima pioggia a servizio della porzione Est del Lotto C. Durante le
fasi di cantiere pertanto il dilavamento delle superfici ad opera delle acque
meteoriche potrebbe comportare il rilascio di solidi sospesi (tipici inquinanti
lisciviati nei cantieri edili), tra cui si possono annoverare anche i metalli. Il sistema
di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia a servizio del Lotto e
I'impianto chimico-fisico a servizio dellintera area “10 ha”, dettagliatamente
descritto nella Relazione tecnica di progetto rifiuti, consiste in fasi connesse di:

— accumulo ed equalizzazione;

— grigliatura e disoleazione;

— chiariflocculazione;

— adsorbimento su carboni attivi;

— accumulo finale prima dello scarico.

Questi trattamenti risultano idonei all’abbattimento di solidi sospesi, tra cui 1

metalli, fornendo pertanto ampia garanzia di tutela del corpo recettore.
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4.3 TERRE E ROCCE DA SCAVO

Ribadendo quanto gia riportato al paragrafo 3.1, fatta cccezione per il lotto A ove i
prodotti di risulta eventualmente generati (asfalto scarificato, tette e rocce etc) saranno
classificati come rifiuti e avviati a idonei impianti di recupero/smaltimento, durante la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle pavimentazioni dell'intera area
“10 ha”, le reti dei sottoservizi sono state organizzate e strutturate, proprio in previsione
della realizzazione delle opere previste dal Polo Tecnologico, pertanto le reti di raccolta
delle acque ricadenti sulle coperture, le tubazioni delle Linee elettriche, gli allacci dei locali
adibiti a servizi igienici e gli altri sottoservizi sono gia stati realizzati per consentire
Iedificazione e il funzionamento delle strutture del Polo Tecnologico. La realizzazione
dello stesso potrebbe nell’eventualita comportare la necessita di realizzare piccoli interventi
di scavo per modificare in modo non significativo le linee dei sottoservizi, la posa di
tubazioni, la posa di cavi e installazione della rete di terra primaria. Tutte le tracce saranno
immediatamente richiuse e, se necessario, sara ripristinata la pavimentazione. Le terre e
rocce di risulta eventualmente prodotte, saranno considerate rifiuti, verranno sottoposte ad
analisi chimico-fisica finalizzata a definirne I’eventuale pericolosita e sara inoltre verificata la
conformita ai limiti tabella di Colonna B, tabella 1, Alleato V, Titolo V alla Parte IV del
D.Lgs n. 152/2006. Successivamente tali rifiuti saranno avviati ad idonei impianti di

recupero/smaltimento regolarmente autotizzati.

4.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Durante P'esercizio di cantieri edili, dalla fase di approntamento a quella di dismissione, la
formazione delle emissioni polverulente ¢ associata alle seguenti lavorazioni:

1) Scavi di terreno, reinterti etc;
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2) Ancoraggio su pavimento in c.a. di strutture prefabbricate;
3) Fasi di pulizia dei cantieri;
4) Traffico veicolare di approvvigionamento ed evacuazione di materiali lungo le piste

di cantiere.

Rispetto alla precedente Revisione del progetto non ¢ piu necessario realizzare strutture

murarie, interamente sostituite dalla posa in opera dei New Jersey.

La Citta Metropolitana di Venezia ha richiesto la valutazione degli impatti anche delle opere
di cui ai punti da 1) a 3).

Nel proseguo saranno approfonditi anche tali aspetti.

4.4.1 Scawvi, reinterri, ancoraggio e pulizia del cantiere

Le emissioni in atmosfera originate dai motori a scoppio degli automezzi utilizzati durante
la fase di cantiere sono dettagliate al paragrafo successivo. La matrice atmosfera ¢ invece
potenzialmente interessata anche dalla formazione di emissioni polverose di tipo diffuso
dovute alle attivita di scavo e reinterro, la cui portanza maggiore ¢ legata agli interventi da
realizzarsi nel Lotto A.
Negli altri Lotti invece la portanza dei lavori di scavo e reinterro ¢ assolutamente
trascurabile in quanto:
1) Lotto B: gli interventi edilizi riguardano la posa in opera delle strutture coperte,
consistenti in new jersey in c.a. appoggiati (non saldati) a terra muniti di singolo
piede al fine da dare stabilita. Al di sopra dei new jersey viene ancorata una

struttura metallica (acciaio) con copertura in PVC. Per la posa di tali strutture
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dunque non ¢ necessario alcun lavoro di scavo. Le acque meteoriche ricadenti

sulle coperture saranno convogliate alla rete “acque bianche” di lottizzazione

mediante la realizzazione di pluviali di sgrondo direttamente collegati a pozzetti

che rilanciano alla rete. Anche in questo caso non sono previsti interventi di

scavo In quanto i pozzetti sono stati posti in opera quando ¢ stato realizzato il

vecchio impianto di trattamento dei rifiuti ingombranti coinvolto nell’evento del

2017 ('impianto sorgeva proprio nel Lotto B). In quella fase sono stati fatti gli

interventi di plateizzazione del Lotto B e sono stati posti in opera i pozzetti si

rilancio delle acque ricadenti sulle coperture. I’estensione e la posizione delle

nuove strutture coperte ricalca quella del fabbricato ove sorgeva I'impianto di

trattamento dei rifiuti ingombranti, sfruttando dunque la posizione dei pozzetti;

2) Lotto C: sara coinvolto da un importante intervento edilizio riconducibile alla
posa in opera della tettoia di copertura da realizzarsi nella porzione Est del Lotto.

Anche in questo caso pero non sono previsti interventi di scavo in quanto:

- I pilastri della tettoia saranno realizzati in ferro e poggeranno su plinti di
fondazione gia presenti al di sotto della platea, infatti i plinti erano gia stati
pensati e realizzati nel 2019 quando ¢ stata fatta la plateizzazione del Lotto C.
Si ricorda infatti nei la realizzazione della tettoia del lotto C era gia prevista
dai progetti proposti dalla Committente a partire dal 2018;

- I pilastri saranno collegati ai plinti mediante dei “tirafondi in resina”,
pertanto l'unico intervento da realizzare ¢ perforare la platea in c.a. con
trapano per la posa in opera dei tirafondi. Al fine di evitare la formazione di
polveri e congiuntamente evitare che la punta del trapano si surriscaldi,

durante tale operazione sara bagnato con acqua il punto di perforazione;
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3) Lotto D: non ¢ previsto alcun intervento edilizio e pertanto nessun intervento di

scavo e reinterro.

Per quanto concerne invece il Lotto A, gli interventi da eseguirsi riguardano: a) la
rimozione dell’asfalto; b) lo scavo del terreno per la posa in opera delle tubazioni legate ai
presidi antincendio; ) la realizzazione del getto della pavimentazione in c.a. Premettendo
che I'impatto sulla matrice atmosferica legato alla terza fase (punto c) ¢ riconducibile
all’azionamento della betoniera e verra valutato nel paragrafo successivo, la matrice
atmosfera puo essere interessata dalla formazione di polveri durante le azioni di scarifica
del manto stradale e di scavo del terreno. Ribandendo lesiguita degli interventi (¢ previsto
che gli stessi abbiano una durata di pochi giorni), la formazione delle polveri sara mitigata
come nel seguito precisato:

1) Scarificazione dell’asfalto: durante tale fase sara posto in opera una rete di
nebulizzazione ad acque prelevata dall’Acquedotto. Ia rete, costituita da
splinckler, nebulizzera acqua lungo la superficie di passaggio del mezzo d’opera.
Il rifiuto prodotto (EER 170302) sara direttamente caricato su automezzo
telonato utilizzando il nastro di scarico della fresatrice. L’altezza della caduta
dell’asfalto nel cassone dell’automezzo sara la minima tecnicamente realizzabile;

2) Scavo: la fase di scavo sara realizzata mediante escavatore del tipo “terna”
alimentato a gasolio. La terra scavata sara direttamente caricata su un automezzo
per portare la stessa ad idoneo impianto di recupero. Durante tale fase sara
posto in opera una rete di nebulizzazione ad acque prelevata dall’Acquedotto. La
rete, costituita da splinckler, nebulizzera acqua lungo la superficie di passaggio
del mezzo d’opera.

Data I’esiguita dell'intervento non si ritiene necessario proporre ulteriori misure mitigative.
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4.4.2 Traffico veicolare

Per il calcolo delle emissioni da trasporto stradale ¢ stato utilizzato un modello di calcolo
che si basa sulla metodologia EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook
2019 — Update Oct. 2021, in particolare Table A1-0-15: Bulk emission factors (g/kg fuel)
(for CO2 kg/kg fuel) for Italy, year 2005. 1l sistema di calcolo fornisce una stima dettagliata
delle emissioni dei principali inquinanti su una strada o su un’area e dei relativi consumi di
combustibili attribuendole alle sorgenti lineari (strade, autostrade) o a quelle diffuse
(traffico locale).

Considerando un consumo medio di circa 20 1/h di gasolio (tif. “Tnventory Corinair 2002
(Bulk emission factor for ltaly)”), tenuto conto della densita dei combustibili e dei turni di
lavoro giornalieri di cantiere (8 ore), si puo determinare la quantita di carburante consumata
giornalmente dai mezzi operanti nel cantiere di lavoro.

Riferendosi sempre alla Table A1-0-15: Bulk emission factors (g/kg fuel) (for CO2 kg/kg
tuel) for Italy, year 2005, applicando ai mezzi d’opera ad uso interno il valore dei “Diesel
heavy-duty vehicles>7,5 to” risulta che i fattori di emissione per tali categorie di mezzi,

sono 1 seguenti.

Emissioni — consumo gasolio (g/kg gasolio)

CoO NO x NMVOC CH,4 PMy CO;

8,05 35,7 2,39 0,20 1,08 3,17

Tabella n. 2 — emissioni in funzione del carburante
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Considerando che la durata media del turno di lavoro ¢ di 8 ore, ogni mezzo utilizzato
consumera 8hx201/hx0,85'kg/l = 108,8 Kg/giorno di gasolio, determinando i seguenti

flussi di massa

Emissioni — consumo gasolio (g/giorno) per singolo mezzo

CO NO x NMVOC CH,4 PMy CO;

875,84 3.884,16 260,032 21,76 117,50 345

Tabella n. 3 — flusso di massa per turno di lavoro

Al fine di definire gli impatti quantitativi delle emissioni, si assume che durante il cantiere
vengano utilizzati al massimo 6 mezzi d’opera, tra pale gommate, escavatori e automezzi
interni, ottenendo i seguenti flussi di massa. Tale condizione, espressa anche nella
precedente revisione, contempla anche i mezzi d’opera che eseguono le fasi di scavo e
reinterro, nonché anche la betoniera utilizzata per il getto della pavimentazione in c.a.
infatti quando operera tale veicolo rimarra ferma la pala gommata, mantenendo dunque

invariato il numero di mezzi che interessano il cantiere.

Emissioni — consumo gasolio (g/giorno) totali

CO NO x NMVOC CH,4 PMy CO;

5.255,04 23.304,96 1.560,192 130,56 705 2.070

Tabella n. 4 — flusso di massa totale

L’impatto ¢ tipico di un cantiere edile di medie dimensioni e, valutata la ridotta durata dello

stesso, non si ritiene necessario prevedere ulteriori specifiche misure mitigative.

! Peso specifico del gasolio

Emissione
15/05/2023 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Pag. 29 di 30
(Artt. 27-bis D.Lgs n. 152/2006)



SIA
MODIFICA DETERMINA N. 3102,/2022 Fase di cantiere

ECO eco PROT. N. 66724 DEL 16.11.2022

4.5 IMPATTO ACUSTICO

Per la valutazione degli impatti potenziali sul clima acustico, si rimanda alla relazione a

firma del dott. Vito Simionato.

5.0 CONCLUSIONI

Dalla valutazione degli impatti potenziali riconducibili alla fase di cantiere, emerge che non
vi siano impatti potenziali di tipo negativo nei confronti delle matrici indagate, pertanto
oltre alle pratiche di attenzione legate alla normale conduzione di un cantiere edilizio, non
si rinviene la necessita di inserire ulteriori misure mitigative rispetto a quelle argomentate ai

capitoli precedenti.

Marcon, li 15 maggio 2023

Il tecnico

Dott. 'Y?‘
DAVID %

MASSARO '
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