



Comune di Fossalta di Portogruaro

***Provvedimento Autorizzativo Unico Ambientale (PAUR) nuovo forno 14 e
rinnovamento forno 11 in comune di Fossalta di Portogruaro via Ita Marzotto n. 8
- Opere di Mitigazione ed opere di Viabilità –***

OPERE DI VIABILITA' VIA MANZONI E VIA EINAUDI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Committente: Zignago Vetro s.p.a.
Sede legale, Direzione, Amministrazione: Via Ita, 8
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Proprietà: Comune di Fossalta di Portogruaro
Piazza Risorgimento, 9
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Progettista: arch.ing. DE MARCHI Marcello

Data: 20.06.2022

CRONOPROGRAMMA							
N°	lavorazione	importi		mese			
				1	2	3	4
OS	Oneri di sicurezza	€ 900,00		225	225	225	225
01	CORPO A) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti da 1 a 5 Op. Viab.						
01.1	sub-cat.) Demolizioni	€ 3.577,20		1.769	1.808		
01.2	sub-cat.) Opere stradali	€ 29.894,73		7.715	7.715	14.465	
01.3	sub-cat.) Fognature Acque bianche	€ 1.435,16				1.435	
01.4	sub-cat.) Sottoservizi e predisposizione IP	€ 16.782,45			5.533	5.533	5.716
01.5	sub-cat.) Opere elettriche	€ 32.847,33			10.900	10.900	11.047
01.6	sub-cat.) Segnaletica verticale e orizzontale	€ 7.125,92					7.126
01.7	sub-cat.) Opere stradali	€ 1.460,99					1.461
02	CORPO B) Pista ciclo-pedonale di via Einaudi Tratti da 11 a 14 Op. Viab.						
02.1	sub-cat.) Opere stradali	€ 5.179,89					5.180
02.2	sub-cat.) Verde	€ 13.640,63					13.641
03	CORPO C) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti da 6 a 10 Op. Viab.						
03.1	sub-cat.) Demolizioni	€ 4.471,90		1.869	2.603		
03.2	sub-cat.) Opere stradali	€ 23.616,04		7.482	7.482	8.652	
03.3	sub-cat.) Fognature Acque bianche	€ 4.945,27				2.397	2.548
03.4	sub-cat.) Sottoservizi e predisposizione IP	€ 45.465,87			14.664	14.664	16.138
03.5	sub-cat.) Opere elettriche	€ 74.129,07			24.709	24.709	24.711
03.6	sub-cat.) Verde	€ 3.062,57					3.063
04	CORPO D) Asfaltatura pista ciclabile via Manzoni- Rotatoria - Op. Viab.						
04.1		€ 63.821,60				31.910	31.912
		al netto di OS		1.869	1.870		
	Distribuzione opere (possibili sub appalti/subaffidamenti)						
	Pavimentazioni e cordone						
	Asfaltature						
	Opere a verde						
	Opere elettriche						
		0,00	19.060,00	75.639,10	114.889,93	122.767,59	
		0,00	19.060,00	94.699,10	209.589,03	332.356,62	
	totale	€ 263.355,13					
DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI: 120 giorni naturali consecutivi. Nella durata dei lavori si ritiene compresa, la prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.							

ANDAMENTO ECONOMICO

