
Regione Veneto 

Città metropolitana di Venezia 
 

 

Comune di Fossalta di Portogruaro 
 

 

Provvedimento Autorizzativo Unico Ambientale (PAUR) nuovo forno 14 e 
rinnovamento forno 11 in comune di Fossalta di Portogruaro via Ita Marzotto n. 8 

- Opere di Mitigazione ed opere di Viabilità 
 

 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 
 

Committente: ZIGNAGO vetro s.p.a. 
Sede legale, Direzione, Amministrazione: Via Italo Marzotto, 8   
30025 Fossalta di Portogruaro (VE) 
 
 
 
 

Proprietà: Comune di Fossalta di Portogruaro 
Piazza Risorgimento, 9  
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)  
 
 
 

Progettista: 
 
 
 
 
 
Data: 

arch.ing. DE MARCHI Marcello 
 
 
 
 
 
01.12.2021 

 
Studio Tecnico DE MARCHI Marcello – architetto-ingegnere & TITTON Sandro - ingegnere 

33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) - via Libertà n°2 - tel. e fax 0431 620525 - e-mail: tecnico@demarchietitton.it 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  DE MARCHI MARCELLO il 02/12/2021 19:38:32

  PREGLIASCO SERGIO il 03/12/2021 16:50:30
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2021 / 66346 del 06/12/2021



CRONOPROGRAMMA

N° lavorazione importi

1 2 3 4 5 6

OS Oneri di sicurezza

€ 11.300,00
1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.300

01

€ 21.749,97
11.598 10.152

02

€ 5.022,80
5.023

03

€ 121.698,33
42.000 42.000 37.698

04

€ 19.057,94
7.320 7.320 4.418

05

€ 32.826,83
12.361 12.361 8.105

06

€ 26.508,72
10.245 10.245 6.019

07

€ 139.986,42
35.400 35.400 35.400 33.786

08

€ 166.740,72
43.000 43.000 43.000 37.741

09

€ 67.945,97
22.648 22.648 22.650

10

€ 28.665,33
28.665

11

€ 15.728,40
15.728

Pavimentazioni e cordonate

Asfaltature

Opere a verde

Opere elettriche

Opere in legno e carpenteria ponticelli

0,00 133.798,00 132.351,97 132.774,00 134.835,85 76.777,88 46.693,73

0,00 133.798,00 266.149,97 398.923,97 533.759,82 610.537,70 657.231,43

€ 657.231,43

DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI: 180 giorni naturali consecutivi.   
Nella durata dei lavori si ritiene compresa, la prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 

CORPO A) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti  da 1 a 5

mese

totale

CORPO B) Pista ciclo-pedonale di via Einaudi Tratti  da 11 a 14

CORPO C) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti  da 5 a 10

CORPO D) Tombotto su canale secondario del canale c onsortile 
La Vecchia" 

CORPO I) Realizzazione di nuovi boschi

CORPO L) Allestimento rotatoria Zignago e arginatur a

CORPO M) Manutenzione bosco esistente

CORPO E) Ponticello su canale La Vecchia" 

CORPO F) Ponticello su canale secondario del canale  consortile 
La Vecchia" 

CORPO G) Sistemazione area parco

CORPO H) Pista ciclabile su aree agricole
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ANDAMENTO ECONOMICO
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