Regione Veneto

Citta metropolitana di Venezia

e
&
Comune di Fossalta di Portogruaro

Provvedimento Autorizzativo Unico Ambientale (PAUR) nuovo forno 14 e
rinnovamento forno 11 in comune di Fossalta di Portogruaro via Ita Marzotto n. 8
- Opere di Mitigazione ed opere di Viabilita

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Committente: ZIGNAGO vetro s.p.a.
Sede legale, Direzione, Amministrazione: Via Italo Marzotto, 8
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Proprieta: Comune di Fossalta di Portogruaro
Piazza Risorgimento, 9
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Progettista: arch.ing. DE MARCHI Marcello

Data: 01.12.2021

Studio Tecnico DE MARCHI Marcello — architetto-ingegnere & TITTON Sandro - ingegnere
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) - via Liberta n°2 - tel. e fax 0431 620525 - e-mail: tecnico@demarchietitton.it

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
DE MARCHI MARCELLO il 02/12/2021 19:38:32

PREGLIASCO SERGIO il 03/12/2021 16:50:30
a sens dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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CRONOPROGRAMMA

N° lavorazione importi mese
1 2 3 4 5 6
os Oneri di sicurezza
€11.300,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.300
01 CORPO A) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti dalab
‘ €21.740.97 11.598 10.152
02 CORPO B) Pista ciclo-pedonale di via Einaudi Tratti dallal4
03 CORPO C) Pista ciclo-pedonale di via Manzoni Tratti  da 5 a 10
‘ 121,608,233 42.000 42.000 37.698
04 CORPO D) Tombotto su canale secondario del canale ¢ onsortile
La Vecchia"
‘ €10.057.04 7.320 7.320 4.418
05 CORPO E) Ponticello su canale La Vecchia"
‘ € 32.826.83 12.361 12.361 8.105
06 CORPO F) Ponticello su canale secondario del canale  consortile
La Vecchia"
‘ € 26.508,72) _:
07 CORPO G) Sistemazione area parco
‘ €130.086.42 35.400 35.400 35.400 33.786
08 CORPO H) Pista ciclabile su aree agricole
€166.740,72 43.000 43.000 43.000 37.741
09 CORPO 1) Realizzazione di nuovi boschi
‘ €67.045,97 22.648 22.648 22.650
10 CORPO L) Allestimento rotatoria Zignago e arginatur ~ a
‘ € 28.665,33 28.665
11 CORPO M) Manutenzione bosco esistente
€15.728,40 15.728
Pavimentazioni e cordonate
Asfaltature
Opere a verde
Opere elettriche
Opere in legno e carpenteria ponticelli
0,00 [133.79800 |132.351,97 13277400 |134.83585 |76.777,88 46.693,73
0,00 [133.798,00 |266.149,97  [398.923,97  [533.759,82  [610.537,70  [657.231,43

totale €657.231,43

DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI: 180 giorni naturali consecutivi.
Nella durata dei lavori si ritiene compresa, la prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

DE MARCHI MARCELLO il 02/12/2021 19:38:32
PREGLIASCO SERGIO il 03/12/2021 16:50:30
a sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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ANDAMENTO ECONOMICO

importi

100.000,00

0,00

mesi

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
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ai sens dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
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